
Contenu de la ressource 
Ce projet fait partie d’un ensemble de construction : 14 logements et commerces pour un bailleur 
social, une salle commune et 6 logements en promotion immobilière. 

Seuls les 6 logements en R+3en promotion immobilière sont exploités dans cette ressource. L’étude 
porte sur la planification des deux lots couverture et étanchéité. Toutefois, les documents techniques 
fournis permettent d’aborder la question plus large de l’organisation de chantier au travers de la 
sécurité et du mémoire technique si vous le souhaitez. 

 

Application :  

 Sujet : Projet_SURZUR 

 T15_04_01_Planification GANTT PROJECT & NAVISWORKS 4D_Tutotirel de découverte 

 

Dossier ressources pour les étudiants :  

 Le RC et l’annexe Mémoire technique 

 Le CCAP 

 Le PGC ; l’annexe METAH ; l’annexe Mise en place de grues ; l’annexe SCALP 

 Les CCTP des lots 05 & 06 ; les CDPGF des lots 05 & 06  

 Le planning enveloppe TCE des 6 logements 

 La maquette IFC du projet 

 

Éléments de correction : 

 CDPGF des lots 05 & 06 avec les quantités MOE, les quantités extraites de la maquette, les temps 
unitaires et le crédit d’heure des travaux 

 Planning GANTT format GAN 

 Export du planning GANTT au format MPX 

 Simulation fichier Navisworks NWF et vidéo AVI 

 

En complément : 

 Maquette du projet au format RVT 

 Plans en DWG 
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