
 

Fiche structuration de connaissances 

 

Thème du programme : 
Création, conception, réalisation, innovations : des objets à 
concevoir et à réaliser 

Compétence Connaissance 
- Élaborer un processus de conception et de 
réalisation dans une durée, avec des tâches 
identifiées. 

- Les étapes d'un projet, revues de projet 
- Le diagramme de planification des tâches : notion de 
tâches, durée et contraintes entre tâches 

La démarche de projet est l’ensemble des actions menées par une équipe pour réaliser ou 
modifier un objet technique. 
 
Au collège, la démarche de projet est définie comme un enchaînement d’étapes qui s’étend de 
l’étude du besoin à la fabrication d’un prototype entièrement réalisé dans le Fablab de 
technologie. 
 
Réaliser un projet, c’est donc suivre des étapes dans un ordre bien précis tout en prenant des 
temps de concertation : les revues de projet. Celles-ci permettent de montrer les solutions 
choisies (utile quand le travail est réparti entre plusieurs personnes), de contrôler la justesse des 
solutions choisies, de modifier ce qui ne convient pas, etc. 
 
La démarche de projet est définie par plusieurs étapes positionnées dans un ordre précis : 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les revues de projet interviennent à n’importe quel moment de la démarche de projet.  
Elles peuvent servir à :  

• détecter et analyser un problème,  

• vérifier que l’on est toujours sur la voie de l’objectif fixé,  

• mettre en place la planification des étapes suivantes,  

• vérifier l’état d’avancement du projet par rapport au temps imparti, etc. 
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Pour la réussite du projet, il est souvent nécessaire de se répartir les tâches et de formuler 
une planification dans le temps. C’est ce qu’on appelle un planning. 
 
Le planning associe des personnes à une tâche à réaliser. Ainsi, plusieurs personnes travaillent 
simultanément. Il est nécessaire de communiquer sur l’avancée, d’où les revues de projet. 
 

 
Il existe différents types de planning : 
 
Diagramme de Gantt         
Représentation simple d’un planning ou l’on voit rapidement les différentes tâches à effectuer 
dans le temps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Diagramme PERT : 
C’est en général un complément du diagramme Gantt. Il s'agit d'un outil visuel 
d'ordonnancement et de planification de projet. Son but est d'organiser les tâches sous la 
forme d'un réseau afin de faciliter la gestion du projet.  
Il permet la visualisation des différentes tâches à effectuer tout en déterminant le chemin critique 
(durée minimale du projet) et les antériorités (étapes devant être effectuées obligatoirement 
avant). 
 
Exemple de diagramme PERT :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le chemin critique de notre projet = 2+2+1+1+1+1+3+3= 14 heures  
 
Les antériorités de la tâche D sont les tâches C, B et A. 

 

A - Analyse du 

besoin 

- Réalisation/analyse  

du CDCF 

            05 / 05 

           2 heures  

 

B - Recherche  

de solutions 

pièce 1 / Gr 1 

     06/ 05 

     2 heures 

 

E -  Choix de 

solutions 

   11/05 

   1 heures 

 

G – Modélisations 

Pièce 1/ Gr1 

  13/05 

  3 heures 

 

D - Maquette  

carton 

  10/05 

   1 heures 

 

H - Fabrication 

du prototype 

final 

   14/05 

   3 heures 

 

C- Revues de 

projet    

   09/05 

   1 heures 

 

F- Revues de 

projet    

   12/05 

   1 heures 

 

B - Recherche  

de solutions 

Pièce 2 / Gr 2 

     06/ 05 

     2 heures 

 

G – Modélisations 

Pièce 2 / Gr2 

  13/05 

  3 heures 

 


