
Chantier de rénovation du Super U 11 mai 2017

Entreprise Elec Issoire http://

Chef de projet Elève 1
Dates du projet 28 sept. 2017 - 17 oct. 2017

Avancée 2%
Tâches 17
Ressources 5



Nom Date de début Date de fin
Installation chemin de câble 28/09/17 13/10/17

Préparation du chantier
compléter la fiche activité 1 (réaliser un croquis, lister les tâches, recencer le matériel et consommables, organiser le recyclage,
analyser les conditions de travail)

28/09/17 29/09/17

Organisation du poste de travail
Sortir le matériel, les consommables et outils nécessaires à la réalisation du chantier.
A partir de l'autorisation de travail, mettre en sécurité la zone de travail.

02/10/17 03/10/17

Réalisation
Réaliser le travail demandé en respectant les consignes.
Implantation des fixations du chemin de câble.
Pose du chemin de câble.
Passage du câble d'alimentation depuis le TGBT et raccordement sur le départ prévu.

04/10/17 12/10/17

Nettoyage du  chantier
Nettoyer le chantier.
Ranger l'outillage.
Recycler les déchets.

13/10/17 13/10/17

Installation canalis départ boulangerie 28/09/17 13/10/17
Préparation du chantier
compléter la fiche activité 1 (réaliser un croquis, lister les tâches, recencer le matériel et consommables, organiser le recyclage,
analyser les conditions de travail)

28/09/17 29/09/17

Organisation du poste de travail
Sortir le matériel, les consommables et outils nécessaires à la réalisation du chantier.
A partir de l'autorisation de travail, mettre en sécurité la zone de travail.

02/10/17 03/10/17

Réalisation
Réaliser le travail demandé en respectant les consignes.
Implantation des fixations du canalis.
Pose du canalis.
Passage du câble d'alimentation depuis le TGBT et raccordement sur le départ prévu.

04/10/17 12/10/17

Nettoyage du  chantier
Nettoyer le chantier.
Ranger l'outillage.
Recycler les déchets.

13/10/17 13/10/17

Installation batterie de condensateurs 28/09/17 12/10/17
Préparation du chantier
compléter la fiche activité 1 (Repérer et surligner sur les schémas et plans modifiés le travail à réaliser, organiser le recyclage,
analyser les conditions de travail).

28/09/17 28/09/17
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Tâches 2



Nom Date de début Date de fin
Organisation du poste de travail
Sortir le matériel, les consommables et outils nécessaires à la réalisation du chantier.
A partir de l'autorisation de travail, mettre en sécurité la zone de travail.
Réaliser la consignation de l'installation.

29/09/17 02/10/17

Réalisation
Réaliser le travail demandé en respectant les consignes.
Implantation le matériel dans l'armoire électrique.
Raccordements et repérages du matériel.

03/10/17 11/10/17

Nettoyage du  chantier
Nettoyer le chantier.
Ranger l'outillage.
Recycler les déchets.

12/10/17 12/10/17

Livraison
Réaliser la mise en service de l'installation complète.
Vérifier les protections, la continuité des terres et des masses, le contrôle d'isolement.
Déconsigner l'installation et réaliser les mesures et essais de mise en service.
(mesure de tensions, contrôle ordre des phases)

16/10/17 16/10/17

réception du chantier
Remttre au client les dossiers mis à jour.
Expliquer au client le fonctionnement et les caractéristiques électriques de la nouvelle installation à partir du cahier des
charges.

16/10/17 16/10/17
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Tâches 3



Nom Habilitation
Elève 1 B2V, BC
Elève 2 B1V
Elève 3 B1V
Elève 4 B1V
Elève 5 B1V
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Ressources 4
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Diagramme de Gantt 5

Nom Date de début Date de fin

Installation chemin de câble 28/09/17 13/10/17

Préparation du chantier 28/09/17 29/09/17

Organisation du poste de travail 02/10/17 03/10/17

Réalisation 04/10/17 12/10/17

Nettoyage du  chantier 13/10/17 13/10/17

Installation canalis départ boulangerie 28/09/17 13/10/17

Préparation du chantier 28/09/17 29/09/17

Organisation du poste de travail 02/10/17 03/10/17

Réalisation 04/10/17 12/10/17

Nettoyage du  chantier 13/10/17 13/10/17

Installation batterie de condensateurs 28/09/17 12/10/17

Préparation du chantier 28/09/17 28/09/17

Organisation du poste de travail 29/09/17 02/10/17

Réalisation 03/10/17 11/10/17

Nettoyage du  chantier 12/10/17 12/10/17

Livraison 16/10/17 16/10/17

réception du chantier 16/10/17 16/10/17

septembre 2017 octobre 2017
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Diagramme des Ressources 6

Nom Habilitation

Elève 1 B2V, BC

Installation batterie de condensateurs

Livraison

Elève 2 B1V

Installation chemin de câble

Livraison

Elève 3 B1V

Installation chemin de câble

Livraison

Elève 4 B1V

Installation canalis départ boulangerie

Livraison

Elève 5 B1V

Installation canalis départ boulangerie

Livraison

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

septembre 2017 octobre 2017
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