

Interventions programmées	Prévisionnel Planning d'intervention														
	Semaine 2			Semaine 3			Semaine 4			Semaine 5			Semaine 6		
SSI Réception	Gp1	Gp1	Gp1	Gp1											
SSI Local Sécurité				Gp2	Gp2	Gp2	Gp2								
SSI Accueil							Gp3	Gp3	Gp3	Gp3					
SSI Local Technique										Gp4	Gp4	Gp4	Gp4		
SSI Chambre Froide													Gp5	Gp5	Gp5
Eclairage Accueil	Gp6	Gp6	Gp6	Gp6											
Eclairage Réception				Gp7	Gp7	Gp7	Gp7								
Eclairage etc...										Gp9	Gp9	Gp9	Gp9		
Caméra Réception...													Gp10	Gp10	Gp10
Caméra etc...															
Eclairage Couloir 1															
Eclairage Couloir etc...															
Alimentation Réception							Gp8	Gp8	Gp8	Gp8					
Alimentation etc...															
Maintenance Préventive Réception															
Maintenance Monte-Charge	Gp2	Gp2	Gp2												
Maintenance Barrière	Gp3	Gp3	Gp3												
Maintenance etc...	Gp4	Gp4	Gp4												
Habilitation Systelec			Gp5			Gp6			Gp7			Gp8			Gp9
Amélioration Barrière				Gp1	Gp1	Gp1									
Amélioration etc...															
Magasinier	Gp7	Gp7	Gp7	Gp8	Gp8	Gp8	Gp9	Gp9	Gp9	Gp10	Gp10	Gp10	Gp11	Gp11	Gp11
	Occupé besoin travail en hauteur (1)						Occupé			Terminé					
	Réserve pour finir						Impossible			Si précédent terminé					

(1) Limite de 2 binômes en hauteur en même temps