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BREVET de TECHNICIEN SUPERIEUR
Étude et Réalisation d’Agencement
)Épreuve E61- Organisation et préparation de la réalisation
-SESSION 2018-
Coefficient 3 - Durée 4 heures

Agencement d’une pharmacie
 	_
Matériel autorisé :
L'usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé.


Répondre sur feuille de copie
Documents à rendre avec la copie : Documents réponses DR1 à DR3.
Les documents réponses DR1 à DR3 seront agrafés à la copie. Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.


Constitution du sujet	

Présentation :
L’objet de cette étude porte sur la rénovation de la pharmacie de la République, située dans le cœur historique d'Honfleur. Après accord du client et de l’architecte, vous êtes chargé(e) d’étudier la préparation et la mise en œuvre de la réalisation du nouvel agencement.

Mise en situation :
Le marché est obtenu et l’étude se situe dans la phase d’exécution du projet.
Vous disposez des documents émanant du bureau d’études et des documentations techniques des fournisseurs.

La pharmacie est située au rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation R+3.
Toutes les vitrines de la devanture seront déposées. Une palissade de protection du chantier sera érigée dès le début des travaux, elle sera ôtée à la réception du chantier.

Les travaux sont prévus pour une durée de six semaines, après réception de toutes les autorisations. L’entreprise d’agencement qui a réalisé le dossier d’exécution des ouvrages a également en charge la maîtrise d’œuvre.


Visuel 3D


Dossier sujet (mise en situation et questions à traiter par le candidat)
o Partie 1 ........................................................................................... Page 2
o Partie 2 ........................................................................................... Page 2
o Partie 3 ........................................................................................... Page 2
o Partie 4 ........................................................................................... Page 3
o Partie 5 ........................................................................................... Page 3
Documents Techniques (DT) : DT1 à DT12 ............................. Pages 4 à 15
Documents Réponses (DR) : DR1à DR3 .................................. Pages 16 à 18

S’il apparait au candidat qu’une donnée est manquante ou erronée, il pourra formuler les hypothèses qu’il jugera nécessaires pour répondre à la question posée. Il justifiera, alors, clairement et précisément ces hypothèses.
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Partie 1 - Quantifier les besoins du lot "Plaquisterie".

L’objectif de cette partie est de déterminer les besoins et les ressources du lot
« plaquisterie », afin de préparer la décomposition des prix globaux et forfaitaires (DPGF) et le planning d’opérations.


	

Question 1.1
Voir DT1 à DT3 Répondre sur DR1
	Calculer la surface des doublages neufs (épr.60) et des cloisons (épr. 72 et 98)
· Pas d'isolant dans les cloisons.
· Isolant laine de roche 50 mm dans les doublages neufs.
· Attention : veiller à bien prendre en compte les hauteurs de cloison et de doublage, pour le calcul des surfaces.

	
Question 1.2
Voir DT6
Répondre sur copie
	Afin de préparer les besoins en matériaux,
Quantifier les composants (rails, montants, plaques, vis, joints…).

	

Question 1.3
Voir DT6
Répondre sur copie
	Afin de déterminer le délai d'intervention de l'entreprise, pour le lot « plaquisterie ».
Évaluer les besoins en main-d’œuvre. (nombre d’ouvriers et temps d’intervention).
- Compter 30 % de main d'œuvre en moins pour les doublages.




Partie 2 - Comparer les solutions de préparation du sol :
L’objectif de cette partie est d’étudier 2 solutions techniques pour la pose d’une chape de 40 mm. Pour cela :
· Vous comparerez le temps d’exécution, le coût des matériaux ainsi que les besoins en matériel.
· Vous devez élaborer un document permettant aux services des achats d'établir un choix entre les 2 solutions.

Partie 3 - Planification de la pose du lot « Mobilier d’agencement »
 (
Question 3.1
Voir DT12 Répondre sur copie
Exploiter 
le planning de chantier.
Indiquer 
la date de début et de fin du chantier et en 
déduire 
la durée totale du chantier (en jours
 
ouv
rables).
Déterminer 
la durée de pose du lot n°4 : « Mobilier d'agencement
 
».
Question 3.2
Voir DT12 Répondre sur copie
En prenant comme base un délai de conditionnement et de transport d'une durée de 3 jours, 
définir 
la date de mise en fabrication des meubles, afin d’en débuter la pose le 16 mars.
Déterminer 
la date buttoir pour passer commande auprès des fournisseurs, en prenant en compte les temps suivants :
Durée de fabrication des meubles : 2
 
semaines.
Approvisionn
ements :
Panneaux :
 
48h.
Stratifiés et chants : 1
 
semaine.
Quincailleries : 3
 
jours.
Question 3.3
Voir DT12 Répondre sur copie
Adapter 
le planning de chantier.
Suite à la dernière réunion de chantier, vous êtes informé que le chantier accuse un retard de 5 jours sur la globalité, lié à l'intervention du plaquiste. Le rapport de cette réunion mentionne que l’enseigniste ne pourra intervenir que le 07/03 au lieu du
 28/02, suite à un problème d’approvisionnement.
Déterminer 
l’influence, sur le lot N°4, de cette nouvelle situation et 
recaler 
le planning initial.
)L’objectif de cette partie est de planifier les opérations de pose, les commandes matières, la fabrication et l'approvisionnement des ouvrages sur le site.



	Question 2.1
Voir DT3 DT7 à DT10
Répondre sur copie
	Lister les avantages et inconvénients des 2 solutions, au niveau du temps d’exécution, du coût des matériaux et des besoins en matériel.

	
Question 2.2
Voir DT11 Répondre sur copie
	
2.2.1 Réaliser le déboursé main d’œuvre pour les 2 solutions.
2.2.2 Définir le coût des matériaux pour les 2 solutions.

	
Question 2.3
Répondre sur copie
	
2.3.1 Élaborer les critères de choix pour les 2 solutions.
2.3.2 Établir un choix argumenté entre ces 2 solutions.
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Partie 4 - Organisation de la sous-traitance concernant la pose des faux-plafonds.
La pose des faux-plafonds sera confiée à une entreprise sous-traitante, habilitée à réaliser ce travail. Vous êtes chargé de lui transmettre les informations nécessaires, ainsi que des recommandations, pour optimiser la pose des ossatures.

Partie 5 : Préparation des données nécessaires à la réalisation.
L’objectif de cette partie  est  de  proposer  l'optimisation de  débit des panneaux PPSM  19 mm, en vue de fabriquer une série de huit meubles "Gondole". En fonction des résultats, produire un document permettant aux services des achats de votre entreprise d’élaborer les différents bons de commandes aux fournisseurs.





 (
Question 4.1
Voir DT4 - DT6
Répondre sur DR2 et DR3
Pour garantir une pose sans encombre, il est nécessaire de positionner les fourrures et les suspentes par rapport à des références.
Dans cette optique, on vous demande de 
renseigner 
les cotes de positionnement utiles, par rapport aux 3 axes de référence.
L
e DTU impose un entraxe de 1,20 m pour les suspentes et une distance inférieure à 0,30 m, entre le mur et la première fourrure.
Question 4.2
Voir DT4 - DT6
Répondre sur copie
Établir 
la notice explicative et chronologique pour effectuer la pose des faux-plafonds par la sous-traitance, en précisant :
les supports ou les attentes à
 
réceptionner,
les manutentions à
 
prévoir,
le stockage des éléments sur le
 
chantier,
la chronologie des élém
ents à
 
monter,
la liste des éléments à intégrer (réseaux, VMC,
 
etc.),
les protections
 
éventuelles,
-
…
)	 (
Question 5.1
Voir DT5
Répondre sur copie
Élaborer 
la nomenclature (cotes finies) des panneaux de particules surfacés mélaminés (PPSM) 19 mm du meuble gondole, pour la fabrication de 8 exemplaires.
Question 5.2
Voir DT5
Répondre sur copie
5.2.1 
Réaliser 
le calepinage (sans surcotes) des PPSM 19 mm coloris « chocolat C116 » pour les 8 meubles.
Dimensions commerciales des panneaux : 2800 x
 
2070
Calepinage à tracer à l’échelle
 
1:20
Paramètres d’optimisation :
Valeur du rafraichissement longitudinal : 15
 
mm.
Valeur du rafraichissement transversal : 15
 
mm.
Épaisseur de la lame de scie : 5
 
mm.
Le parcours de la scie ne peut pas être interrompu au
 
milieu d’une
 
découpe.
5.2.2 En 
déduire 
le nombre de panneaux coloris « chocolat C116 » à commander.
)
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Symbole
Désignation
Symbole
Désignation
Commande de rideau métallique
Rideau
Ref
 
:
Commande de porte automatique
Porte
Ref
 
:
E.D.F
Compteur électrique 
Ref
 :
Sirène 
Ref
 :
Sonnerie 
Ref
 :
Commande radio 
Ref
 :
Horloge au tableau 
Ref
 :
RJ
Prise RJ45 
Ref
 :
Mini répartiteur 
Ref
 :
Colonne d'alimentation (
Elect
/info/Tel) 
Ref
 :
Sortie d'alimentation en sol 
Ref
 :
Terre 
Ref
 :
Cassette 4 faces 600 x 600 
Ref
 :
éclairage de sécurité autonome 300lm 
Ref
 :
Bloc de secours autonome 60 lumens 
Ref
 :
Extincteur 
Ref
 :
déclencheur manuel (
brise glace
) 
Ref
 :
Spot encastré "SLV"
 
Aixlight
 MOD 2ES 111 
Ref
 : 154062 - Source LED 9w - 25°- 3000K
Luminaire encastré LED "SLV" 
Kotak
 
Ref
 : 160059 - Source Fluo 26w -
 
3000K
AutoCOM
Autocommutateur 
Ref
 :
Standard 
Ref
 :
Poste d'appoint : filaire/sans fil 
Ref
 :
Interphone 
Ref
 :
Télécom
Boitier télécom 
Ref
 :
T
Conjoncteur (Téléphone) 
Ref
 :
EU
Eau vannes Ø90 
Ref
 :
EU/EF
Eaux usées + eau froide
Ref
 :
4x18W
Bloc bureautique 
Ref
 :
PC 16A + T
Ref
 :
Alimentation électrique 
Ref
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Tableau électrique
disjoncteur
Point d'attente d'appareillage électrique 
Ref
 :
Commande alarme 
Ref
 :
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Sonnerie 
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Commande radio 
Ref
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Cassette 4 faces 600 x 600 
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Dossier de jonction PPSM19 mm
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Symbole
Désignation
Symbole
Désignation
Commande de rideau métallique
Rideau
Ref
 
:
Commande de porte automatique
Porte
Ref
 
:
E.D.F
Compteur électrique 
Ref
 :
Sirène 
Ref
 :
Sonnerie 
Ref
 :
Commande radio 
Ref
 :
Horloge au tableau 
Ref
 :
RJ
Prise RJ45 
Ref
 :
Mini répartiteur 
Ref
 :
Colonne d'alimentation (
Elect
/info/Tel) 
Ref
 :
Sortie d'alimentation en sol 
Ref
 :
Terre 
Ref
 :
Cassette 4 faces 600 x 600 
Ref
 :
éclairage de sécurité autonome 300lm 
Ref
 :
Bloc de secours autonome 60 lumens 
Ref
 :
Extincteur 
Ref
 :
déclencheur manuel (
brise glace
) 
Ref
 :
Spot 
encastré
 "SLV"
 
Aixlight
 MOD 2ES 111 Ref : 154062 - Source LED 9w - 25°- 3000K
Luminaire 
encastré
 LED "SLV" Kotak Ref : 160059 - Source 
Fluo
 26w -
 
3000K
AutoCOM
Autocommutateur
 Ref :
Standard Ref :
Poste d'appoint : filaire/sans fil 
Ref
 :
Interphone Ref :
Télécom
Boitier
 
télécom
 Ref :
T
Conjoncteur
 (
Téléphone
) Ref :
EU
Eau 
vannes
 Ø90 Ref :
EU/EF
Eaux usées + eau froide
Ref
 :
4x18W
Bloc 
bureautique
 Ref :
PC 16A + T
Ref :
Alimentation 
électrique
 Ref :
Tableau 
électrique
disjoncteur
Point d'attente d'appareillage électrique 
Ref
 :
Commande
 
alarme
 Ref :
)plafond BA13
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PREGYMETAL™

PAREMENTS SIMPLES

Quantitatif

CLOISONS DE DISTRIBUTION

Caractéristiques techniques page 109 - 111

T

Jonction d’'angle

@ Plaque Precy

©) Traitement de joint
bande et enduit
PREGYLYS OU PREGYDECO

© Rail PrécrmiraL

@ Montant Prcyiea.

© Vis Pacay TF 212

@ Isolant éventuel

@ Etancheité a 'air
pour Ry, +C>41dB
(pose sur sol fini)

@ Renfort d'angle
o] Oméga soudé
@0 Vis Precy RT 421X 9,5

@ Rail pour renfort
éventuel

QUANTITATIF MOYEN AU m’ DE CLOISON

Etabli sur la base d'une hauteur sous plafond de 2,50 m, vides non déduits.

Coefficient de perte 5%.
|
L QUANTITES
'
= MONTANTS SIMPLES MONTANTS ACCOLES
I Propuits/M.O. J T
® X=60em | X=40em | ¥=60cm | X=40cm
I o)
|' Plaque PRreéGY 2,10 m* 2,10 m* 2,10 m* 2,10 m*
Rail PREGYMETAL 0,90 m 0,90 m 0,90 m 0,90 m
Montant PREGYMETAL 2,30m 3,00m 3,80m 550 m
Jonction huisse! :
Porte lourde Vis Prtsy
(ossature renforcée) TF 212x25 (BA13) 25u 30u 35u 45u
TF 212x35 (BA15-BA18)|
Isolant (option) 1,05 m* 1,05 m? 1,05 m* 1,05 m?
Enduit pour joint
@ PREGYLYS 0U PREGYDECO 0,90 kg 0,90 kg 0,90 kg 0,90 kg
Bande pour joint PrG 3m 3m 3m 3m
PREGYCOLLE 120 0,10 kg 0,10 kg 0,10 kg 0,10 kg
Main d'ceuvre 2x0,364h 2x0,382h 2x0,374h 2x0,396 h

Ne pas oublier :

* Huisserie métallique spécifique avec oméga soudé.
* Support sanitaire avec deux montants pour sanitai-

re suspendu (5 nécessaire support chasse d'eau).
* Bande ou comire renfort d'angle pour les angles

saillants.

* Fixation du rail au sol et au plafond
(pistoscellement, chevillage / vissage, collage).

* En local humide, plaques Prtavoro et traitement
par PREGYTANCHE,

+ Montants renforcés pour portes pleines,

chissis vitres.

* Joints souples entre rail et structure, selon nécessité.

PLAFONDS

PREGYMETAL™

Montages spécifiques

y —

D PLAFOND SOUS DALLE BETON

« Exemple de chevilles fréquemment utilisées :

* Spit grip 6x100
* Hilti HKD M6

SELECTION DES OSSATURES ET DES SUSPENTES

SUSPENTES SUSPENTES
PORTEE MAXI DES OSSATURES . (m) | -Snacsnoree 4 ET DESCENTES
Parement 18A13 | 18Ats | 1BAI8 | 28A13 souspoutrele || Tvee | Tvee | Descee
sousbois | métalique || oe | o H (mm)
Entraxe ossatures 80.cm {50 cm |60 am 150 cm 160 cm 150 cm 160 am 150 cm oudallebéton | fsuspene Jossarune | 1|
P11 [sa7:555| 17 | 55
a7 0| 120 (125 120 | 1.25 | 1,95 [120 | 140 | 1,15 || P11p21
Foumure sl i) I 2 parpay | TVOT || P21 [sarsss| 17 | 155
555 £ | 130 (140 (130 [ 135 [ 125 [ 130 | 120 | 1.25 | |pgrppessor | PREsSOTt |[ P31 [sarsss| 17 | 265
MB35 0 2,05 [ 2,15 [ 2,00 [ 2,10 [ 1.90 | 200 b _jsarsss) v a8
simple [ | 210 |2,20 | 2,05 | 2,15 | 2,00 | 2, 190 | 2. sa3s sa35 P61 |sa7sss| 17 | 590
Még-35 double [ | 250 | 260 | 240 | 250 | 235 | 245 [ 2.25 [ 235 Pivot |s47.555| 23
M7035 simple [ | 2,65 | 275 | 2,5 | 265 | 245 | 255 | 235 [245|| sas 35| [pivot+| se7 | 100
: Phasins A
M7050 smple | 280 | 290 | 270 | 280 | 265 | 2,75 | 255 | 265 || scs0 soo_|[hers
; +| s | 100
” M35 simpe €| 305 | 315 [ 295 | 305 |20 [300 [ 275 a5 || (o sas | |mesion A
M7035 double 0 | 310 [325 | 300 | 315 | 295 [ 310 | 280 | 295 PR [s47.555| 17 | 39
i 4835
M9050 smple €[ 320 [335 |35 330 [305 [320 [290 [305|[ (o) oo ||sos [Mes| w0 | 4
M7050 double 335 350 325 340 315 (330 [300 [315 M90-35
M9035 double [ | 3,60 [3.75 | 3,50 [ 3,65 | 3.40 [355 [325 [340|| sas sas | [scso (MI050] 130 |
M9050 double 380 4,00 370 390 360 380 [340 360|| scso SC50
fupentelsansss| 30 | 70
Poids du plafond kg/m' 12 145 17 2 e
e slsa7/sss| 70 | 400
PLAFOND PREGYMETAL MONO OSSATURE PREGYMETAL 2PLUS
SUPPORT Chevilles béton type SPIT ou Hilti Chevilles béton type SPIT ou Hilti  (Chevilles béton type SPIT ou
BETON +tige filetée 0 6 mm +tige filetée 0 6 mm Hilti + tige filetée 0 6 mm
+ pivot +5C35 45050
Descente mini 3m 11em 15cm
Descente maxi selon tige filetée selon tige filetée selon tige filetée
Ossatures 547 0u $55 M7035 Rail 2Plus + 547
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1. Principes de mise en ceuvre

Plancher support : on s’assurera que
la fléche du plancher support ne dépasse
pas 1/400¢ de la portée du plancher
(notamment dans le cas de plancher sec)
sous surcharges normalisées.

Forme d’égalisation Knauf Forme :

- la mise en ceuvre d'une couche d'égalisation
Knauf Forme est impérative lorsque le
plancher support a des défauts de planéité
ou lorsque des canalisations reposent sur
le plancher support. L'épaisseur minimale
est de 2 cm et |'épaisseur maximale est de
15 cm en moyenne et 20 cm localement
pour les locaux P2 et respectivement 10 et
15 cm dans le cas des locaux P3 ;

- obturer les frous et les fentes du support
de fagon & éviter toute fuite de granulats.
Dans le cas d'un support bois, un film non
tissé (type Bidim) doit &tre appliqué sur le
plancher avec 20 cm de recouvrement entre
les I&s pour prévenir fout risque de passage
de granulats dans les cavités du bois. La
couche d'égalisation est mise en ceuvre &
I'aide de deux guides et une régle.

Etat du chantier :

- séchage suffisant du gros ceuvre et des
enduits ;

- vitrage posé ;

- pas de ré-humidification ultérieure ;

- planéité du plancher support en pose
directe :
< 7 mm sous larégle de 2 m ;
< 2 mm sous la régle de 20 cm.

® Préparation du support, mise en place
de la bande périphérique et de Knauf
Forme (fig 1 & 3).

® Découpe des feuillures (aspiration des
poussiéres recommandée) et mise en
place de la premiére rangée de plaques
fig. 44 5).

* Démarrage par |'entrée de la piéce pour
pouvoir marcher dessus.

o Collage des bords de plaques (fig. 6 et 7).

* Mise en place des plaques adjacentes
(fig. 8 et 9).

o Fixation des plaques par vissage ou
agrafage (fig. 10 et 11).

® Mettre son poids sur la plaque durant la
fixation (fig. 12 et 13).

o Joint de fractionnement fous les 15 métres.

o Circulation aprés 3 heures de séchage.

 Durcissement de la colle 24 heures.

o Collage du revétement céramique, aprés
12 heures de séchage et application
d’un primaire avant encollage.

2. Dispositions particuliéres

Passages de portes

Dans le cas de cloisons mises en ceuvre
aprés la chape séche, les plaques Knauf
Brio sont posées en respectant les régles de
mise en ceuvre sans disposition particuliére
au droit des passages de portes. Dans le
cas de cloisons mises en ceuvre avant la
chape séche, les plaques Knauf Brio sont
posées successivement dans les 2 locaux,
dans ce cas, la continuité du support est
obtenue en vissant les plaques Knauf Brio
de part et d’autre du passage de porte &
une clavette continue en bois de largeur
10 cm au minimum.

Au changement de support

Mise en place d'un tasseau continu d’une
largeur de 5 cm minimum.

Doublage des murs par complexes isolants.
La pose peut s'effectuer avant ou apreés la
pose de Knauf Brio.

Cloisons de distribution

Les systémes légers (< 100 kg/ml) de
cloisons de distribution (Knauf Métal KM ou
Polycloison) dont I'indice d’affaiblissement
acoustique R est inférieur & 40 dB(A) peuvent
&fre posés sur la chape séche Knauf Brio. Les
rails métalliques ou lisses bois sont fixés par
collage ou vis et chevilles & expansion.

Support

3/Knauk Forme

G ek

ov’isolant

Protection

+ primaire
Dilsaiich

Gt

1. Flément porteur béton
2. Elément porteur bois

Plague Brio / Brio WF
R T

12 Plagoe Brio WE sur support

A Revétement de sol collé

Autres cloisons

Les cloisons lourdes ainsi que les cloisons
séches & hautes performances acoustiques
(Knauf Métal KMA) doivent étre réalisées
avant la pose de Knauf Brio.

Pénétrations

Au droit des pénétrations, réaliser un
calfeutrement au mastic acrylique et
dans le cas d'un jeu supérieur & 5 mm au
mortier adhésif MAK 3 et mastic acrylique
en périphérie. Dans les locaux humides
réaliser un calfeutrement avec Knauf
Etanche ef dans I cas d'un jeu supérieur &
5 mm au mortier adhésif MAK 3 recouvert
de Knauf Etanche.

Locaux humides

® Baignoire

Elle sera posée de préférence sur le
plancher support. Dans le cas de pose sur
le Knauf Brio la baignoire sera mise en
place soit directement sur le revétement de
sol céramique, sur un revétement plastique
ou soit directement sur le Knauf Brio. Des
platines de répartition (panneaux bois,

4/1solant 5005 chape Knaof

Fabricant

Frimelve
Colle €25

B. Parquet sur enduit-de ragréage

ARG i

carreaux céramiques,...) de 20 x 20 cm au
moins doivent étre placées sous les pieds
de la baignoire. A I'endroit de I'attache
on déposera une noix de silicone.

® Cuvette, bidet

Utiliser de préférence des appareils
suspendus. Dans le cas de pose sur Knauf
Brio, les appareils seront mis en place
sur le revétement de sol fini et fixés au
plancher support ou & défaut dans la
chape Knauf Brio {au moyen de chevilles
& axpansion}. A Fendrolr de I'attache on
déposera une noix de silicone.

® Receveur de douche de type surélevé

Il ne sera pas installé directement sur le
Knauf Brio, mais soit avant la pose de
celui-ci, soit une fois le revétement de sol
réalisé.

 Siphons de sol

Les siphons de sol ne sont pas admis.

MAPEI CEGECOL
Primer G CEGEPRIM.AN
KERAFLEX S1 CARROFLEX HDE

Association avec un PCBT

La mise en ceuvre se fera selon les
recommandations du tenant de systéme
de plancher chauffant pour plancher sec.
Il est possible d’associer Knauf Brio avec
un plancher chauffant basse température
(plancher chauffant uniquement, le
plancher réversible n’est pas visé), la
mise en ceuvre se fera conformément &
I’Avis Technique du systéme de plancher
chauffant & laquelle la chape séche Brio
est expressément associée. Dans le cas de
revétement de sol carrelé on utilisera un
mortier colle C2S1 associé & un primaire
cités dans |’Avis Technique du procédé (&
défaut utiliser les solutions ci-dessous).

WEBER PRB
Weber.prim RP Aerosol AG
Weber.col flex PRB COL DUO FLEX

Chape séche en platre armé

Knauf Brio
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Fig. 1

Knauf Brio plancher chauffant

1. Systéme plancher chauffont
2. Plague Brio

3. Primaire
Tl o
5. Revétement de sol collé

Fig. 5

Fig. 2 Fig. 3

Chape séche en platre armé
Knauf Brio

Fig. 8

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 13
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Pose du revétement de sol

Advanci (
recevoir un revétement de sol.

apFluide Ciment doit obligatoirement

Tous les revétements d'une chape ciment traditionnelle
précisés dans le DTU 26.2 sont admis.

® Avantages

o Fazifité el rapitite de mise en s,

s Dewrags de surfases Inportanies sz ung sele fals.

» Reducticn du tamps d'exéontion sar ragport
4 fa seatisebion dies chaze tradition selle.

= Tras bonne plandite assures ser siple épalisation
et sans effort.

> Avant pose du revétement de sol, une mesure

d’humidité résiduelle doit tre réalisée.

Les différents revétements de sol sont posés
directement aprés une simple application
d'un primaire pour support poreux.

= Glstiation pistenie prssible 24 Teres eprds le conlags,

> Excellent comportement aux impacts.

> Bonne tenue a I'eau
permettant une utilisation dans
lgs lona e Fuwides @insi guien
plancher chauffant / rafraichissant.

w Lompal bisg aver les o les ef moriers de pose
poar shape trad tionaelle.

@ Avantages particuliers
aux planchers chauffants

* Parfait enrobage des tuyaux et cables des systémes
de chauffage.

© Faible inertie et bonne conductivité thermique.

* La procédure de mise en chauffe décrite dans

les Avis Techniques peut débuter entre 7 et 14 jours
apres le coulage.

® Avantages particuliers aux chapes flottantes
sur isolant thermique et/ou acoustique

o Cette solution répond aux exigences de la NRA
(Nouvelle Réglementation Acoustique)
et de la NRT (Nouvelle Réglementation Thermique).

* Réduction importante du bruit d’impact.

ChapFluide Ciment

Treillis soudé

ST N R

Le treillis soudé peut étre substitué par des fibres structurelles
incorporées a Advanci ChapFluide Ciment.

Bande de rive avec remontée
de film polyéthyléne.

Film polyéthyléne avec recouvrement des Iés.

ChapFluide Ciment

Isolant

ChapFluid Ciments
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Knaup e

Dallage sec F126.es "KNAUF" Brio constitué de plaques de platre avec fibre Brio, de 18mm d'épaisseur.

Cahier des charges
UNITE D'OUVRAGE FSA070: DALLAGE SEC "KNAUF".

CLAUSES TECHNIQUES :

Fourniture et mise en place d'un dallage sec F126.es "KNAUF" Brio, sur un plancher en béton diment nivelé (non compris dans ce prix), constituée de la plaque simple Brio,
de 18 mm d'épaisseur totale, appuyé sur pare-vapeur constitué de film de polyéthyléne de 0,2 mm d'épaisseur, préalablement étendu sur le plancher. Comprend la bande
périmétrique, couche de nivellement avec poudre de base PA, colle, la visserie et I'impression final de toute sa surface avec Estrichgrund avant d'appliquer dessus un des
revétements compatibles avec le systéme.

Base de mortier autonivelant de ciment, de couche épaisse (plus de 40 mm), prét a I'emploi.
CRITERE POUR LE METRE : Surface mesurée selon documentation graphique du Projet.

CLAUSES PREALABLES DEVANT ETRE REMPLIES AVANT L'EXECUTION :

On vérifiera que la surface d'appui présente une planéité adéquate et respecte les valeurs résistantes prises en compte dans I'hypothése de calcul. ) A ) 5 3 ) ) 3
Base pour revétement intérieur de mortier autonivelant de ciment, mortier autonivelant de ciment CT - C12 - F3

;HASES F'Exfct‘_l’iT'ONi éthyiane. de a bande périmétriaue. de a poudre de b is des i Traitement et fnt el selon NF EN 13813, de 40 mm d'épaisseur, coulé avec Ung pompe mélangeuse, sur support en béton armé
ise en place du film en polyethylene, de la bande perimetrique, de ia poudre de base, puis des plaques. raitement et finition superficielle. ( . . . . 1 N .
non compris dans ce prix) impression préalable avec un pont d'adhérence a base de résine acrylique

CLAUSES DE FINALISATION : (ne comprend pas la préparation du support).
La surface finale respectera les exigences de planéité, de finition superficielle et de résistance.

= T = : = = 5 Désignation Quantité | Unité Prix unitaire Biix
Désignation Quantité| Unité| Prix unitaire |Prix total Ll
Film de polyéthylene de 0,2 mm d'épaisseur, pour utilisation en tant 44000 o 030 0733 Impression couvre-pores et pont d'adhérence pour régulariser de la
que pare-vapeur. ? . : porosits et améliorer adhérence des surfaces supports poreuses G506 kg 57 8
Bande périmétrique de laine de roche "KNAUF" de 12 mm avec absorption, composée de résine acrylique en dispersion X ‘ *
d'épaisseur et 100 mm de largeur. 1,000 m 2,11 2,1 aqueuse et additifs spécifiques.
Granulé de base PA "KNAUF".
10,000 | lem 0,38 3,80 Mortier autonivelant CT - C12 - F3 selon NF EN 13813, a base de
Plaque de platre avec fibre Brio "KNAUF" plaque simple, de 18 mm ciment, pour épaisseurs de 4 a 10 cm, utilisé en nivellement des 0,040 m? 117,54 4,70
d'épaisseur. 1,000 m? 15,16 15,16 revétement.
Colle Brio "KNAUF".
0,040 kg 13,26 053 Agent filmogéne pour séchage des bétons et des mortiers. 0,150 | 4,12 0,62
Vis spéciale Brio "KNAUF" 17 mm. 11,000 U 0,01 0,11
Impression Estrichgrund "KNAUF", pour réduire I'absorption et Mélangeuse-pompeuse pour mortiers autonivelants. 0,093 h 30,20 2,81
améliorer I'adhérence. 0,050 kg 8,19 0,41 237
Compagnon professionnel III/CP2 chapiste. 0,096 h 24,11 >
Compagnon professionnel I1I/CP2 plaquiste. 0,395 B 24,91 9.84
i . . Ouvrier professionnel II/OP chapiste. 0,096 h 21,40 2,05
Ouvrier professionnel 1I/OP plaquiste. 0,395 h 21 4D 445
Coat hors taxe Montant total: | 40,74 Softhors e Montanttotal © 11410
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N° |Nom de la tache Durée Début Fin Prédécess| 19 Fév 18 26 Fév 18 5 Mar 18 12 Mar 18 19 Mar 18 6 Mar 18 102 A
JlvislplLmimlylvIis|plLIm[mlylvIis|plLImImlylvIs|DlL[MImlylvIsIDlLim[MIglvIs|D[L[mIMIJ|VvIs|DIL
1 LOT N°1 : DEMOLITIONS 2,5jrs| Ven 16/02/18 Mar 20/02/18 P LOT N°1: DEMOLITIONS 1 1 1
2 Dépose fagade existante 0,5 jr| Ven 16/02/18 Ven 16/02/18 4 | 1
3 Pose palissade de chantier ; installation benne a gravats 0,5 jr| Ven 16/02/18 Ven 16/02/182 1 1 1
4 Dépose agencements existants 0,5jr Lun 19/02/18 Lun 19/02/183 | | 1
5 Dépose doublages et habillages 0,5jr| Lun 19/02/18 Lun 19/02/18/4 | | |
6 Dépose carrelage existant 0,5 jr Mar 20/02/18 Mar 20/02/185 1 1 1 |
7 | LOT N°2: PLAQUISTERIE 5,5 jrs| Ven 23/02/18 Ven 02/03/18 . 1
8 Pose doublage 1,5jrs| Ven 23/02/18 Lun 26/02/18/12 ! |
9 Pose cloison + porte 2jrs| Lun 26/02/18 Mer 28/02/18/8 1 1
10 Pose faux plafond 2 jrs| Mer 28/02/18 Ven 02/03/189 ] 1
11 | LOT N°3 : DEVANTURE DE FACADE 6 jrs| Mer 21/02/18 Mer 28/02/18 | |
12 Pose nouvelle fagade 2jrs Mer 21/02/18 Jeu 22/02/18 6FD+0,5 jr 1 1
13 Pose habillage 3jrs| Ven 23/02/18 Mar 27/02/18/12 | |
14 Pose des enseignes 1jr| Mer 28/02/18 Mer 28/02/18/13 ] !
15 | LOT N°4 : MOBILIER D'AGENCEMENT 6 jrs Ven 16/03/18 Ven 23/03/18 _ LOT N°4 : MOBILIER D'AGENCEM!
16 Pose meubles 6 jrs| Ven 16/03/18 Ven 23/03/1823 iEARBEARRAAES, :
17 | LOT N°5 : REVETEMENT DE SOL 3 jrs Mar 06/03/18 Jeu 08/03/18 ) LOT N°6 : REVETEMENT DE SOL |
18 Réalisation chape 1jr| Mar 06/03/18 Mar 06/03/18/10;29 ! |
19 Pose revétements de sol 1jr Jeu 08/03/18 Jeu 08/03/18 18FD+1 jr 1 :
20 | LOT N°6 : PEINTURE 5jrs Ven 09/03/18 Jeu 15/03/18
21 Préparation supports 1jr| Ven 09/03/18 Ven 09/03/18/19
22 Pose sous couche blanche 1jrl Lun 12/03/18 Lun 12/03/18/21
23 Pose peinture murs/faux plafonds 3jrs Mar 13/03/18 Jeu 15/03/1822 ]
24 | LOT N°7 : ELECTRICITE / ECLAIRAGE / INFORMATIQUE 12 jrs Ven 16/02/18 Lun 05/03/18 —
25 Dépose ancien compteur électrique, pose TGBT provisoire 1jr| Ven 16/02/18 Ven 16/02/18 ) ]
26 Pose compteur + racc. électrique 2jrs Lun 26/02/18 Mer 28/02/18 8
27 Pose commande éclairage centralisé 0,5 jr| Mer 28/02/18 Mer 28/02/18/26
28 Pose appareils éclairage 1jr| Ven 02/03/18 Lun 05/03/18/10;26 3
29 Pose prises RJ45 0,5jr| Lun 05/03/18 Lun 05/03/18/28 :
30 | LOT N°8 : CHAUFFAGE / VMC / CLIMATISATION 1jr Lun 05/03/18 Mar 06/03/18 ‘
31 Pose réseau chauffage / climatisation 1jr Lun 05/03/18 Mar 06/03/18 29DD
32 | REUNIONS DE CHANTIER 27 jrs Ven 16/02/18 Lun 26/03/18 ’ REUNIONS DE CHANTIER
33 Réunion de chantier 1 0jr Ven 16/02/18 Ven 16/02/18 < 16/02 j |
34 Réunion de chantier 2 0jr Ven 23/02/18 Ven 23/02/18 & 23/02 j 1
35 Réunion de chantier 3 0jr Ven 02/03/18 Ven 02/03/18 & 02/03 ‘
36 Réunion de chantier 4 0jr Ven 09/03/18 Ven 09/03/18 < 09/03 1
37 Réunion de chantier 5 0jr Ven 16/03/18 Ven 16/03/18 | & 1603
38 Nettoyage de chantier 1jr| Lun 26/03/18 Lun 26/03/18/16 ! | i;
39 | Remise des clés 0jr Lun 26/03/18 Lun 26/03/18 38 ] | I ¢ 26/03
Tache T (5 (B
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