



Épreuve E61- Organisation et préparation de la réalisation
-SESSION 2018-
Coefficient 3 - Durée 4 heures

Agencement d’une agence de voyage
 	_
Matériel autorisé :
Les calculatrices électroniques de poche sont autorisées conformément à la règlementation en vigueur.

Répondre sur feuille de copie
Documents à rendre avec la copie : Documents réponses DR1 à DR7
Les documents réponses DR1 à DR7 seront agrafés à la copie. Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.


Constitution du sujet	

Dossier sujet (mise en situation et questions à traiter par le candidat)
o Partie 1 ........................................................................................... Page 2
o Partie 2 ........................................................................................... Page 2
o Partie 3 ........................................................................................... Page 2
o Partie 4 ........................................................................................... Page 3
o Partie 5 ........................................................................................... Page 3
Documents Techniques (DT) : DT1 à DT12 ............................. Pages 4 à 19
Documents Réponses (DR) : DR1à DR3 .................................. Pages 20 à 27

S’il apparait au candidat qu’une donnée est manquante ou erronée, il pourra formuler les hypothèses qu’il jugera nécessaires pour répondre à la question posée. Il justifiera, alors, clairement et précisément ces hypothèses.

Problématique
 (
BREVET de TECHNICIEN SUPERIEUR
Étude et Réalisation d’Agencement
)L’objet de l’étude porte sur la rénovation d’une agence de voyage. Après accord du client et de l’architecte, vous êtes chargé(e)s d’étudier la préparation de la réalisation de l’ensemble du nouvel aménagement.

Mise en situation
Le marché est obtenu. L’étude se situe dans la phase d’exécution.

Vous disposez des documents ressources émanant du bureau d’études et des documentations techniques des fournisseurs. Le projet est implanté à Paris.
Le magasin se situe au rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation de 7 étages.
La devanture se situe à l’extrémité d’un bâtiment, à l’angle de deux rues. L’ensemble des vitrines de la devanture sera déposé. Une palissade de protection du chantier sera érigée dès le début des travaux et ôtée à la réception du chantier.
[image: ]Les travaux sont prévus dans une durée de quatorze semaines après réception de toutes les autorisations. L’entreprise d’agencement intervient en maîtrise d’œuvre sur le projet et a réalisé le dossier d’exécution des ouvrages.
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Partie 1 - Quantification des besoins et des ressources pour les ouvrages de faux-plafonds

 (
Question 1.1
Voir DT1 et DT13 Répondre sur DR1
Repérer
, pour le niveau 0, les différents ouvrages du lot  « plafonds  suspendus » (lot 6) en hachurant leur limite sur le document réponse
 
DR1.
Question 1.2
Voir DT1, DT3, DT14
Répondre sur copie
Questions 1.3
Répertorier 
les composants des plafonds suspendus en dalles 60 x 60, situés au niveau -1, uniquement pour la salle de détente et pour le dégagement (hors système de suspension et de fixation).
Les dimensions des éléments du faux-plafond sont à mesurer sur le plan au 1
/20°.
Question 1.3.1
Voir DT1, DT3, DT14
Répondre sur copie
Pour les mêmes espaces et afin de permettre la rédaction du bordereau de commande, 
Réaliser 
le quantitatif des composants du faux plafond 60 x 60 en optimisant le nombre de profils porteurs pour limiter les fixations dans le plancher haut du niveau -1. Les dimensions des profils porteurs du faux- plafond sont à mesurer sur le plan au 1/20°.
Question 1.3.2
Voir DT1, DT3, DT14
Répondre sur DR2
Rédiger 
le bordereau de commande auprès du fournisseur, en utilisant le document du DR2.
)L’objectif de cette partie est d’élaborer un document permettant aux services des achats de votre entreprise d’établir les différents bons de commandes pour les fournisseurs. Pour cela vous devez compléter la nomenclature des ouvrages composant le lot « faux-plafond ».






















Partie 2 - Comparer les différentes solutions d’écran CF 1 h

Partie 3 - Organisation de la sous-traitance


Votre entreprise comporte un atelier bois susceptible de réaliser les travaux du lot
« Menuiserie bois - Mobilier ». Les autres lots seront confiés en sous-traitance à des entreprises habilitées à réaliser les travaux. Vous êtes chargés de gérer les sous-traitants pour ce chantier.



	Question 3.1
Voir DT1 Répondre DR3
	En utilisant la liste des lots du descriptif, établir la liste des entreprises sous- traitantes à consulter pour la réalisation des travaux. Nota : un lot peut être donné à plusieurs entreprises spécialisées dans un domaine particulier.

	
Question 3.2
Voir DT11, 15, 16
Répondre sur copie
	
Pour garantir une pose sans encombre, il est nécessaire de définir les cotes de fabrication des menuiseries aluminium sur rue.
Réaliser un croquis coté permettant de fabriquer les ensembles de menuiserie fixe, en fonction des cotes de maçonnerie finie, sachant qu’il existe une feuillure de maçonnerie de 30 mm et qu’il faut prévoir un jeu de pose de 10 mm sur chaque feuillure.
Pour les baies n° 1 et n° 2, donner la dimension hors tout des menuiseries.

	
Question 3.3
Voir DT11, 15, 16
Répondre sur copie
	
Établir la notice explicative et chronologique pour effectuer la pose de l’ouvrage complet de menuiserie par la sous-traitance en précisant :
· les supports à réceptionner,
· les éléments à contrôler sur site avant fabrication,
· les manutentions à prévoir,
· les vérifications finales,
· les protections éventuelles.





L’objectif de cette partie est d’étudier deux solutions techniques de réalisation d’un écran coupe-feu 1 h en sous face de la dalle pour isolement avec les tiers. Pour cela vous comparerez pour les surfaces considérées le temps d’exécution et le coût. Vous devez élaborer un document permettant aux services des achats de faire un choix entre les deux solutions.


	Question 2.1
Voir DT1, DT4 à DT6
Répondre sur DR2
	Deux solutions sont envisagées pour obtenir un écran coupe-feu 1 heure sous plancher béton (plancher haut du niveau 0).
Solution 1 : suivant descriptif (lot 02 Projection coupe feu).
Solution 2 : Plafond coupe-feu une plaque de plâtre sur ossature métallique avec plaques (type « feu » BA15 ou KF 15 de Knauf) compris bande de joints. Réaliser le déboursé matière et main d’œuvre des deux solutions.

	
Question 2.2
Voir DT1, DT4 à DT6
Répondre sur copie
	
Rédiger une note permettant de comparer et de choisir l’une des deux solutions.



Partie 4 - Planification de fabrication et de pose du mobilier du lot Menuiserie bois du bureau 1


Vous êtes chargé de planifier les opérations de réalisation, de pose ainsi que les approvisionnements des ouvrages du lot « Mobilier » du bureau 1 (§ 3, 4, 12, 16 et 29 du descriptif), de vérifier la faisabilité par rapport au planning général de l’affaire et d’actualiser le planning d’intervention sur site. Les durées des tâches sont globales et tiennent compte des temps de séchage.

Partie 5 - Préparation des données nécessaires à la réalisation


L’objectif de cette partie est de proposer l’optimisation de débit de panneaux en vue préparer la réalisation et la pose des placards (PL1, CO1, PL2), du bureau 1 et d’élaborer un document permettant aux services des achats de votre entreprise de formuler les différents bons de commandes aux fournisseurs.
 (
Question 5.1.1
En vous aidant du lot 04 du descriptif, 
réaliser 
la nomenclature des
Voir DT1 et DT2 Répondre sur DR6 et sur copie
panneaux de particules mélaminés aspect bois clair, épaisseur 8 et 19 mm nécessaires à la réalisation 2 des placards PL1 et PL2 du bureau 1,
(tablettes comprises, ne pas compter les portes, les socles et plinthes).
Illustrer 
la réponse en réalisant un croquis à côté du tableau réponse.
Question 5.1.2
Voir DT7
Répondre DR7 et sur copie
Réaliser 
pour le format commercial de panneaux donnés, le calepinage des pièces de la question précédente pour les caissons en mélaminé aspect bois clair des placards PL1 et PL2, (tablettes comprises, ne pas compter les portes, les socles et
 
plinthes).
Dimensions
 commerciales des panneaux mélaminé standard et mélaminé décor : 2800 mm x 2070 
mm.
Texture dans le sens de la longueur du panneau.
Paramètres d’optimisation :
Valeur du rafraichissement longitudinal = 15 mm 
Valeur du rafraichissement transversal = 15 mm Épaisseur de la lame de scie 5 mm
Le parcours de la scie ne peut pas être interrompu au milieu d’une découpe.
Question 5.2
Répondre sur copie
Rédiger 
une note de synthèse permettant de définir le nombre et la dimension des panneaux à commander.
)Questions 5.1



 (
Question 4.1
Voir DT1, DT2, DT12
Répondre sur DR5 et sur copie
Identifier 
les données de planification de l’affaire en précisant notamment :
la durée totale du chantier en jours ouvrés et son jalonnement « date de début et fin
 
»,
la durée allouée à la tâche « menuiserie bois - mobilier » du bureau 1 et son jalonnement,
les tâche
s qui déclenchent l’intervention du lot « mobilier
 
».
Question 4.2
Voir DT2, DT7 à DT8, DT12
Répondre sur DR4
Définir 
le temps nécessaire pour exécuter la pose des ouvrages du bureau 1, repérés en DT7 et vérifier sa faisabilité temporelle. Pour cela, on vous demande :
de 
décomposer 
et 
d'ordonnancer 
les tâches de cette
 
pose,
de 
calculer 
le temps nécessaire pour effectuer la pose des ouvrages  du bureau 1 en prenant soin d’optimiser les ressources en
 
effectif.
Conclure 
sur la faisabilité dans le délai défini au
 
planning.
Question 4.3
Voir DT1, DT8 à DT10
et DT12
Répondre sur DR5 et sur copie
Définir 
les délais d’approvisionnement (matières et sur le chantier) et de mise en fabrication des ouvrages en précisant les jalons de disponibilités au plus tard.
Pour cela, on utilisera le planning général de l’affaire init
ial (DT12) et les ressources fournies pour la fabrication, les approvisionnements en DT9 et 10.
à partir du document DT9, 
calculer 
le temps de fabrication nécessaire en optimisant les ressources (arrondir au jour
 
entier).
En prenant comme base un temps de livraison de 2 journées, 
définir :
la date au plus tard d’enlèvement
 
atelier,
la date de lancement en fabrication au plus
 
tard,
la date de commande des matières pour les fournisseurs les plus performants en
 
délais.
Reporter 
ces dates sur le planning DR5.
)	

[bookmark: 2-Dossier_Technique-E61-BTS-ERA-2018]BREVET de TECHNICIEN SUPÉRIEUR
Étude et réalisation d’agencement

Épreuve U61-Organisation et préparation de la réalisation
Coefficient 3 – Durée 4 heures
Aucun document autorisé Calculatrice autorisée

 (
DOSSIER TECHNIQUE
)


DT 1 .......................................................................... pages 4 à 6
DT 2 .......................................................................... page 6
DT 3 .......................................................................... pages 7 et 8
DT 4 .......................................................................... page 9
DT 5 .......................................................................... pages 9 & 10
DT 6 .......................................................................... page 10
DT 7 .......................................................................... page 11
DT 8 .......................................................................... page 11
DT 9 .......................................................................... page 12
DT 10 ........................................................................ page 12
DT 11 ........................................................................ page 13
DT 12 ........................................................................ page 14
DT 13 ........................................................................ page 15
DT 14 ........................................................................ page 16
DT 15 ........................................................................ page 17
DT 16 ........................................................................ page 18
DT 17 ........................................................................ page 19


DT1 - DESCRIPTIF DES TRAVAUX	

Agence de voyage

Liste des lots
Lot. 00 - PRÉPARATION / DÉPOSE / ENLÈVEMENT / MISE EN DÉCHARGE	2
Lot. 01 -MACONNERIE	3
Lot. 02 - PROJECTION COUPE-FEU	4
Lot. 03 - CLOISONS / DOUBLAGES	5
Lot. 04 - MENUISERIE BOIS - MOBILIER	5
Lot. 05 - MENUISERIE MÉTALLIQUE / SERRURERIE / VITRERIE	10
Lot. 06 - PLAFOND SUSPENDU	11
Lot. 07 - CARRELAGE	11
Lot. 08 - PEINTURE	12
Lot. 09 - ENDUIT PIERRE COMPOSITE	14
Lot. 10 - REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE	15
Lot. 11 - PARQUET	15
Lot. 12 - SOL RÉSINE	16
Lot. 13 - TAPIS BROSSE	16
Lot. 14 - HABILLAGE DE FACADE	16
Lot. 15 - ENSEIGNE	16
Lot. 16 - CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION	17
Lot. 17 - ÉLECTRICITÉ CF/cf  -  ÉCLAIRAGE / CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE	17
Lot. 18 - PLOMBERIE SANITAIRES / VMC	19
Lot. 19 - VOLET ROULANT	19
Lot. 20 - SONO / VIDÉO	20

 (
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	§
	
Niveau
	

EXTRAITS DU DESCRIPTIF

	Lot. 02 - PROJECTION COUPE-FEU



1    0    Fourniture et mise en œuvre d'une protection incendie CF 1 h par projection  d'un mortier ignifuge sous dalle béton brut. Application par projection
-1	mécanique, sur lattis métallique. Mise en œuvre exécutée par entreprises et équipes agréées. L'épaisseur (30 mm) sera justifiée par une note de calcul.
· Localisation : Plancher haut du Rez-de-chaussée
Plancher haut du sous-sol dans le local



 (
Lot.
 04 - MENUISERIE BOIS - MOBILIER
)

3 0   Placard hauteur totale 2,50 m composé de 2 blocs superposés, 1 de H=1,75   et 1 de H = 0,60m + Bandeau haut fixe H=0,50 m. Ensemble posé sur socle de H=0,15m formant la plinthe. Profondeur libre 0,433 m (Pl 1 et Pl 2) et 0,30 m (Pl 3 et Pl 4) largeur suivant plan architecte. Chaque placard sera équipé de 4 tablettes mobiles et 5 rangées de rails pour dossiers suspendus (Pl 1 et Pl 2). Fonds en mélaminé bois clair 8 mm assemblé en rainure périphérique. Charnières invisibles à angle d'ouverture 165°, serrure à crémone pour noyaux de cylindre, cylindres avec 3 clefs. Poignées coquille en laiton nickelé mat. Fermeture par loqueteaux automatiques à verrouillage à ressort sur les portes du volume haut.
Finition : structure des blocs en mélaminé aspect bois clair y compris les tablettes, portes et bandeau en stratifié bois clair 2 faces sur support aggloméré, stratifié bois clair sur les chants vus.
· Localisation : Bureau 1.
4 0 Coffres : en alignement avec les façades des placards, sur plinthe de 0,15 m, création de coffres au droit du poteau (Co1) et en habillage des canalisations (Co2). Même finition que les placards. Largeur et profondeur suivant plan architecte. Poignée dito placards sur (Co2) + bourrage en laine minérale au tour des canalisations existantes gardées. Forme de joint au niveau des ouvrants des placards.
Finition : stratifié aspect bois clair sur faces et chants vus.
· Localisation : Bureau 1, coffre Co 1 et Co 2
12 0 Panneau d'habillage mural H=3,00 m inclus plinthe de 0,15 m et profilés  horizontaux type cimaise. Nombre des profilés et répartition suivant plan architecte.
Finition : stratifié blanc sur faces et chants vus.
· Localisation : bureau 1 sur mur côté escalier immeuble avec continuité en doublage de l'imposte et de la porte CF 1/2h de sortie vers escalier immeuble.

16 0  Tablettes en allège de fenêtre (3U). Première sur allège L 1,30 m, l 0,40 m.  Fixation invisible sur la maçonnerie de l'allège et sur façades latérales du placard et coffre (1U). Tablette intermédiaire et tablette basse l 0,30 m, posées sur taquets.
Finition : stratifié aspect bois clair dito placards sur faces et chants vus.
· Localisation : Bureau 1.
27 0 Plafond vague suspendu en contreplaqué cintrable monté sur structure bois. Suspension au PH Rez-de-chaussée par tiges filetées. Calepinage pour dissimulation de trappe démontable pour accès à l'unité intérieure de climatisation. Position et dimensions suivant plan et détails architecte. Doublage en tissus noir de la face intérieure de la trappe démontable. Trous oblongs parallèles à la façade, largeur, longueur, entraxe et pas à définir. Réservation pour passage du tablier du volet roulant.
Finition : stratifié aspect bois clair sur faces et chants vus.
Localisation : 2 U dans Espace Commercial et 1 U dans Espace Exposition.
29	0	Plinthe en médium H=0,15 m doublée par collage d'une tôle inox. Finition : aspect tôle inox.
· Localisation : en pied de tous les murs, cloisons, doublages, coffres et placards dans tous les locaux à l'exception du local Imprimantes.
 (
Lot.
 05 - MENUISERIE MÉTALLIQUE / SERRURERIE / VITRERIE
)

2 0	Fermeture de baie 1200 x 2050 en menuiserie aluminium thermolaqué, double vitrage 4/6/4. Imposte et allège fixes, 2 ouvrants à la française dont un oscillo-battant. Le classement AEV doit être conforme au DTU 36 -1/37-1. Finition : laqué noir.
· Localisation : Bureau 1.
3 0 Ensemble des vitrines et portes, en structure aluminium thermolaqué, double vitrage 5/6/44.2, équipement complet, serrures, cylindre de sûreté, poignées type bâton de maréchal sur toute hauteur des deux côtés de chaque vantail. Le classement AEV doit être conforme au DTU 36 - 1 / 37 -1.
Finition : laqué noir.
· Localisation : les 4 baies sur rue, dimensions suivant plan architecte.
4 0 Séparation intérieure par un ensemble en glace sécurit (2700x3000) structure invisible, comprenant 2 fixes dormants, imposte fixe et porte. Equipement complet serrure et béquilles.
· Localisation : entre Bureau 1et Circulation.

 (
Lot.
 06 - PLAFOND SUSPENDU
)
1 0 Plafond suspendu en dalles de laine minérale 600 x 600, épaisseur 20 mm,  bord droit type OPTA A  -  NV  des  Ets.  ECOPHON.  Ossature  apparente 24 mm.
Finition : panneaux blancs, ossature blanche.
· Localisation : local imprimantes.

2 [image: ]0 Plafond suspendu en plaques de plâtre standard BA  13  horizontales  à  peindre. Pose selon le système Placostil des Ets. PLACOPLATRE. Ossature cachée composée de fourrures Placostil type F 530 disposées à 0,60 m d'entraxe, fixées en sous-face de dalle B.A. par l'intermédiaire de suspentes en acier galvanisé.
Finition : peinture blanche (lot peinture).
· Localisation : tous les locaux, hors plafond bois et 600 x 600 (nommé plafond vague sur le plan d’implantation niveau 0).
3 -1 Plafond suspendu en dalles de laine minérale 600 x 600, épaisseur 20 mm, bord droit type OPTA A  -  NV  des  Ets.  ECOPHON.  Ossature  apparente 24 mm.
Finition : panneaux blancs, ossature blanche.
· Localisation : local Personnel + Sanitaires + Dégagement.

DT2 - Plan Bureau 1 Echelle 1/20	

[image: ][image: ]DT3 - Documentation technique fournisseur des Faux- Plafonds	

[image: ][image: ]DT3 - Documentation technique fournisseur des Faux- Plafonds (extrait)	

DT4 - Documentation technique fournisseur des faux- plafonds plaques de plâtre.	

DT5 - Documentation technique fournisseur des protections par plâtre projeté	

[image: ]
[image: ]

[image: ][image: ]DT5 - Documentation technique fournisseur des protections par plâtre projeté	

DT6 - Bases de données Bâti-produit	

[image: ][image: ][image: ]

 (
Repère
Quantité
Désignation
PL1
1
Placard Bas
PL1’
1
Placard Haut
PL2
1
Placard Bas
PL2’
1
Placard Haut
PL3
1
Placard Bas
PL3’
1
Placard Haut
PL4
1
Placard Bas
PL4’
1
Placard Haut
CO1
1
Coffre Intermédiaire
CO2
1
Coffre d’Angle
HA
1
Habillage Mural entre PL2 et PL3
HB
1
Habillage Mural Mur d’Enseignes
T
1
Tablette fenêtre
)DT7 - Repérage et nomenclatures des placards et habillage mural	

DT8 - Temps de pose estimés par le bureau d'études (incluant le déballage)	

	

Repère
	

Désignation
	Temps unitaires

(en h et minutes décimales)
	
Nombre de personnes

	L’Ensemble
	Déchargement, stockage et réception des supports
	2,50
	2

	PL 1
	Placard haut et bas
	4,00
	2

	PL 2
	Placard haut et bas
	4,00
	2

	PL 3
	Placard haut et bas
	3,00
	2

	PL 4
	Placard haut et bas
	3,00
	2

	CO1
	Coffre intermédiaire
	3,00
	2

	CO2
	Coffre d’angle
	3,00
	2

	HA
	Habillage Mural entre PL2 et PL 3
	4,00
	1

	HB
	Habillage Mural Mur d’Enseignes
	8,00
	2

	T
	Tablette fenêtre
	1.00
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Remarques :
Un taux d’aléas de 20% sera appliqué en fin de calcul pour parer à d’éventuels contretemps. L’effectif pour ce chantier est de 2 personnes qualifiées.

DT9 - Temps de fabrication estimé par le bureau d'études	
(incluant le débit matières, l’usinage des pièces, le montage et la finition)

	

Repère
	

Désignation
	
Appro : A Prépa – Mont : P
Usinage : U
	Temps unitaires en heures

	
	
	
	
U
	P (temps pour 1 poste)

	PL1
	Placard haut et bas
	U + P + A
	1,00
	6,00

	PL2
	Placard haut et bas
	U + P + A
	1,00
	6,00

	PL3
	Placard haut et bas
	U + P + A
	0,50
	4,00

	PL4
	Placard haut et bas
	U + P + A
	0,50
	4,00

	CO1
	Coffre intermédiaire
	U + A
	0,50
	1,00

	CO2
	Coffre d’angle
	U + A
	1,00
	1,50

	HA
	Habillage Mural entre PL2 et PL 3
	U + P + A
	1,00
	4,00

	HB
	Habillage Mural Mur d’Enseignes
	U + P + A
	3,00
	12,00

	T
	Tablette fenêtre
	U + A
	0,10
	1,50

	
	Temps d’emballage par meuble
	P
	
	0.25

	
	Temps d’emballage par pièces
	P
	
	0.10



Un taux d’aléas de 10 % est appliqué en fin de calcul de temps de fabrication. Temps de travail journalier : 8 h
Nombre de jours ouvrés par semaine : 5
Sont considérés comme « pièces », les éléments plans de type tablettes ou éléments d’un plan de travail, d’un habillage recomposé sur le chantier.
« U », signifie une intervention en usinage sur le produit
« P », signifie une intervention en montage (à l’établi ou sur zone de montage) ou en préparation pour expédition
« A », signifie un approvisionnement d’articles ne nécessitant pas d’usinage

DT10 - Délais d’approvisionnement matières	

	
Fournisseur
	
Type de produits utilisés
	
Délais
	
tolérances
	Stock permanent entreprise

	DIS
	Panneaux tous types
	4 j
	+/- 1 j
	Oui

	DIS
	Stratifiés courants
	5 j
	+/- 1 j
	Non

	
DIS
	Mélaminé décors spécifiques
	
5 j
	
+/- 1 j
	
Non

	
DIS
	Stratifiés décors spécifiques (inox)
	
12 j
	
+/- 3 j
	
Non

	
LEG
	Quincailleries d’ameublement
	
3 j
	
+/- 1 j
	
Non

	
LEG
	Quincailleries de bâtiment (fixations à l’existant)
	
3 j
	
+/- 1 j
	
Non

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _GoBack]
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Le poids du verre est de 2,5 kg par m² par mm d'épaisseur.
Cela signifie qu'
il existe une formule fixe pour calculer le poids du verre en fonction de la taille de votre vitrage :
Poids (kg) = surface (m²) x 
épaisseur
 (mm) x 2,5
)DT11 - Documentation Installux (extrait)	

[image: ]DT12 - Planification de l’affaire
Remarques : La durée de travail est de 40h / semaine à raison de 8h / jours sur 5 jours ouvrés. Le planning général ne fait pas apparaître le chemin critique et les liens entre les tâches, par contre le lot "mobilier-agencement" ne peut pas se terminer plus tard car les lots en aval sont non déplaçables. Les 2 lots en amont peuvent chevaucher éventuellement avec adaptation de l'organisation du chantier.
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DEMOLITION
Pose de la na liss ade

1	1	! Semaine	Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3	Semaine 4	Semaine 5	Semaine 6	Semaine 7	Semaine 8	Semaine 9	Semaine 10	Semaine 71	Semaine 12	Semaine 73	1	Semaine 74
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Déoose de l'i nst allat ion existante


 (
•
)'	'	'

..	.,	.. . . .'

'	'	--
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PLAFOND
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P a ona aa11es minera es R- 1
CARRELAGE
Raqréaqe
11-'o se ae carre aae au mur sanitaires Pose de carrelaqe au sol sanita ires RESINE
Mise en oeuvre  de la résine au sol 1 t' o se au tapis □rosse
PARQUET
Pose du parq uet
PEINTURE
Prépa des supports et applicatio n de peinture Peinture int umescente sur ooteau acier
1 t' einture □es aaines, 0Ienums, cana IsatIons
I1-'einture aes canaI1sat Ion vIsr1JIes aes appareI s sanitaires
ENDUIT PIERRE COMPOSITE
APPiica ti on d'u n enduit pierre sur olaco
SOLS SOUPLES
Raqréaqe local impri mant e
Pose ae mo□uett e oca imonmante Raaréaae escalier
Pose ae moquett e aans esca ier
MOBILIER
Placa rds bur eau 1 / esoace commercial de PL 1 à PL 13 ILottres  bureau 1 /  L ol  et L o.::'.  / espace expo /  Lob
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I 1-'o se de .::'. vIdeos pro1ecteurs Pose au materie ae irrusion ENSEIGNE
Pose  de 4 enseiqnes	1     1     1    1
NETTOYAGE	1
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DT13 - Plan Niveau 0 - Rez de Chaussée	
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PLAN REZ DE CHAUSSEE (Niveau 0) - Sans échelle
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DT14 - Plan niveau -1	 Plan Sous-sol

Retombée MDF 19 mm
























































PLAN SOUS-SOL (Niveau -1) - Echelle 1/20°

DT15 - Façades	
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Baie n°1 à 
utiliser
 pour la question 3.2
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 pour la question 3.2
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Baie n°2 à 
utiliser
 pour la question 3.2 Voir DT16)
)Façade projetée 1 - Echelle 1/50°




DT16 - Façade Rue Dante	





























 (
3005
) (
3005
) (
2897
)Baie n°2 à utiliser pour la question 3.2 (Voir DT15)
Menuiserie laquée noire


Marche pierre existante







COUPE
SUR FACADE

Façade Rue DANTE
Orientation Nord Ouest







Façade projetée 2 - Echelle 1/50°
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Questions 1.1
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Question 1.3.2
	- BORDEREAU DE COMMANDE	-

EPREUVE E61	Commande fournisseur BTS Étude et Réalisation d’Agencement
Date :  	


Fournisseur :
Session 2018
Revendeur plafonds suspendus
Emetteur :
NOM :  	

	Désignation
	TVA
	P.U. HT
	Qté
	Total HT

	Article
	20%
	1,00
	1
	1,00

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Nota : Ne pas remplir les cases grisées.

Question 2.1



















Plan des surfaces à traiter

DR3	
Question 3.1

	Entreprises à consulter
	N° du ou des lots
	Intitulé du lot

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



DR4	
Question 4.2



	Tâches élémentaires
	Quantité
	Temps unitaires
	Nombre de personnes
	Temps de la tâche
	Temps personne 1
	Temps personne 2

	Réception- déballage
	1
	2
	2
	2
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Temps minimum
	
	
	
	
	
	

	Taux d’aléas
	20 %
	
	
	
	
	

	Temps total
	
	
	
	
	
	



CONCLUSION :

Question 4.3 : temps de fabrication






	

Repère
	
Quantité
	Temps unitaires
	Temps par postes
	
Temps de fabrication

	
	
	
Usinage U
	
Préparation
- montage P
	
Poste 1
	
Poste 2
	
Emballage
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Total
	
	
	
	
	
	
	



[image: ]DR5 Incidence sur la planification de l’affaire Question 4.3 : Report des dates
Remarques : La durée de travail est de 40h / semaine à raison de 8h / jours sur 5 jours ouvrés. Le planning général ne fait pas apparaître le chemin critique et les liens entre les tâches, par contre le lot "mobilier-agencement" ne peut pas se terminer plus tard car les lots en aval sont non déplaçables. Les 2 lots en amont peuvent chevaucher éventuellement avec adaptation de l'organisation du chantier.
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MACONNERIE
Ouverture trémies / reprise de plancher emise a niveau au p ancner RDl. omo1ement cie oierre en acade FLOCAGE
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'""'
)Flocaae de la dalle RDC, Flocaae de la dalle R-1
1 1 1■1:
Cloison local imprimante
a,sson coupe eu au aessus aes gaines KelJoucnag e tenetre sanitaire
ouo1age t ao1ea  ux v1tnne
uouo1age p1 1ers v1t rme
arreaux ae 0Iatre sanitaires K-
MENUISERIE BOIS
Bloc porte local imprimante, Bloc porte accès égout Blo.c .porte paliere
Façade alu thermo laqué Rid eaux metallique
eparation verre securit interieur arde-corps escalier
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•
)o e ae ermeture au conauIt ae cnemInee
Dépose de l'installation existante







. ■ 1   ■ ■ ■ 1	. .





























■ ■ ■ 1







.. .





























■ ■ ■ 1







. ■■■■







.	.. .





























■ 1 ■ 1







.... . .

 (
ose
 des 
plenums ose 
aes
 
gn11es
t
 
ssa
I
s
)11r age aes gaines	. . ■ ■ ■ 1

. . ■ ■ ■ 1

. . ■ ■ ■ 1	■ ■ ■ ■

. .	.. . ■ ■ ■ 1

.... . .

 (
...
).. . . .	..	.

.. . . .	.

.. . . .

. .	---



 (
-
 
 
->
-
•
•
)Dépose de l'installation existante Tirage des gaines
Pose aes uminaires
Pose des PC - equipements divers cnau  aae  e  ectnaue PLOMBERIE / SANITAIRE
Dépose de l'installation existante

'	. . '

 (
-
).	.

'	. ■ ■ ■ 1


 (
--
)'	■■■■	'



1      1

Ise en p ace aes cana IsatIons a arnvee et  a evaucatIon a eau	1    1   1   1	1 1 1 1
ose des meunIes  kItcnenette  et lave mains	1     1     1     1	1     1   1   1	1

ose au vvL.
V-
Dépose de l'insta llat ion existante	1     1    1   1	1

.. .

■ ■ ■ 1

.. . .

.'	1     1





---

Irage aes gaines	1 1 1 1
 (
.
)ose aes noucnes
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)PLAFOND

t'l arona en aaues mIneraIes IocaI Impnmante r.ul
Plato nd placo toute surtace  (  - zone dalles  et plat bois)	1    1     1     1	7
t'l a ona aaues minera es K-
CARRELAGE
Ragréage
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)Mise en oeuvre de la résine au sol ose du tapis brosse
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PEINTURE
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SOLS SOUPLES
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Placards bureau 1 / espace commercial de PL 1 à PL 13 onres Dureau 1 / Lo I et LO.::'. / espace expo / Lob
anneaux a   a ,I11aae oureau	espace expo    poteau esca 1er NIcnes espace commercIaI ae NI a Njj
MeuoIes  oca imprimante
1 anIettes aIeges nureau 1
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Plateaux des postes de travail
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SONO/ VIDEO
Tirage des cables
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•
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Question 5.1.1
Nomenclature des panneaux :
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Question 5.1.2
Échelle de dessin 1/20°
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Opta A

La performance acoustique
au quotidien

SAINT-GOBAIN

A SOUND EFFECT ON PEOPLE
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OPTA A

PRESENTATION

OPTA A associe absorption acoustique, esthétique, tenue
mécanique, facilité de maintenance et économie, permettant ainsi
d’étre la solution idéale pour les locaux tertiaires comme les
établissements scolaires et les bureaux.

15/20/40

Les panneaux sont en laine de verre de forte densité avec un revé
tement de surface en voile de verre imprégné de peinture, et un
voile de verre naturel au dos.

La laine de verre est un matériau sain qui permet d'obtenir d'excel-
lentes propriétés en absorption acoustique. La fibre longue de la laine
de verre offre une souplesse de manipulation. Cette souplesse facilite
ainsi l'installation en plénum de faible hauteur ou en plénum
encombré de réseaux génant I'installation de plaques de plafond
traditionnelles. Les panneaux peuvent donc étre pliés sans laisser de
marquage sur la face apparente, et étre facilement découpés sur site.

Ossatures incluses, le poids est d'environ de 2,5 kg/m®.

OPTA A a une résistance thermique R (m*’C/W) de 0,6 en 20 mm,
etde 1,2 en 40 mm.

BORDS ET DIMENSIONS

Dimeesions Epaisseur mé/colis
Ossature
(mm) | 15mm 20mm 40mm|[15mm 20mm 40 mm
600 x 600 . . . 18 13,68 | 6,48
| s 1200x600] ® | o | ® | 18 |1368 | 648
Bord A
ACCESSIBILITE

OPTA A est trés facilement démontable.

NETTOYAGE

OPTA A peut étre épousseté ou dépoussiéré a I"aspirateur chaque
semaine.

RESISTANCE A L HUMIDITE

OPTA A est testé selon ISO 4611. 11 reste 100 % stable en
permanence sans fleche, ni déformation, ni dégradation, dans un
milieu contenant jusqu’a 95 % d’humidité relative a 30°C
(exemples : salles polyvalentes, salles de classe, locaux tertiaires,
vestiaires, sanitaires).

RENDEMENT LUMINEUX

Blanc 190, I'échantillon NCS le plus proche est le S 0500-N. Le
coefficient de réflexion lumineuse est de 80%. La surface d'Ecophon
OPTA A est un voile de verre imprégné de peinture et il est donc
recommandé d'éviter les éclairages rasants.

SECURITE INCENDIE

Euroclasse : A2 -s1, d0.
La déclaration de conformite CE est téléchargeable sur
www.ccophon.fr, rubrique : infos techniques.

IMPACT SUR EENVIRONNEMENT
OPTA A répond a la démarche HQE® et bénéficie de la fiche de

données environnementales et sanitaires (FDE&S) fixée selon la
norme NFP 01-010.

La laine de verre est de classe 3 et exonérée de classement
cancérigéne (Directive européenne 97/69/CE).

&% OPTA A est entiérement recyclable et il est composé a 70 %
“’ de verre recyclé.

PROPRIETES ACOUSTIQUES

Valeurs acoustiques mesurées selon la norme EN ISO 354 et
calculées selon la norme EN ISO 11654.

Conformément aux procés verbaux du laboratoire SP (Swedish
National Testing and Research Institute Acoustics) n° P401329-A
(ép. 15 mm), n° P301035-A (ép. 20 mm) et n° P005282 (ép. 40 mm).

Le PV acoustique est téléchargeable sur www.ecophon.fr,
rubrique : infos techniques.

as Coefficient diabsorption

© Ep g0mm
. i & 20mm
: Ep.i5 mm
“ = hht = 200 mm
oe
/ }
0a |
[
02
[
|
FréquenceMertz 125 250 500 1000 2000 4000 | aw |Classe
40mm 05 095 100 0% 100 0% [100] A
20 mm 040 o0ss 035 085 095 090 |095| A
15 mm 040 080 095 080 095 095 09| A

PROPRIETES MECANIQUES

Toute charge supplémentaire doit &tre indépendante du plafond
suspendu,

MISE EN OEUVRE

La pose du systtme OPTA A doit se faire conformément aux
prescriptions du DTU 58.1.

11 est recommandé de prévoir une circulation d’air entre les locaux
et le plénum afin d*équilibrer la température et les pressions d’air
de part et d’autre du plafond. Ecophon ne serait étre tenu pour
responsable en cas d'empoussiérement du plafond par effet
filtre dii 4 une absence de grille de dépression d'air. Le sens de
pose est indiqué par le sens des fils de renfort au dos du panneau.

DESCRIPTIF

Lors d'une prescription, veuillez préciser les caractéristiques
techniques. Exemple : OPTA bord A - T24 ép. 20 mm, 600 x 600.
Le descriptif complet est téléchargeable sur www.ecophon.fr,
rubrique : infos techniques.

1T

SAINT-GOBAIN

SaintGobain Ecophon, 19 rwe Emile Zola - BP 30030 - 60291 Ranfigny Cedex. Tél.: 03 44 73 04 63 - Fax : 03 44 73 65 38
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Connect™ by Ecophon

Connect Ossatures - Connect T24 entretoises

Produit Lon- Lar-  Couleur m/cin  pes/en  Stock Réf.
gueur  gour
(mm)  (mm)
Connect 124 Entretoise 300 24 Comectblock 1080 36 26338250
Avec vertou *clickin’ démontabl. Corps en acier galvanisé, » 1 mat
semele en acier golvanisé revétu, Pour bord Lp. Aucune
umiére. L = 300 mm, =
Connect T24 Entretoise 600 24 Connect white 21,60 36 26338103
Avec verrou *click in" démontable. Corps en acier galvanisé, n o1
semell en acier gavanisé peint. Pour bords A, . ef Dg. 1
Module = 600 mm Lumidres fous les 300 mm. L =600 mm. -
Connect T24 Entretoise 600 24 Comecigey 2160 36 26338173
Avec veriou *click in' démontoble. Corps en acier golvanisé, o 01 metalic
semelle en acier galvonisé revétu. Pour bords A, E. ef Dg.
Module = 600 mm umidres fous es 300 mm. L =600 mm. =
Connect 724 Entretoise . 600 24 Connect black 21,60 36 26338162
Avec verrou “click in" démontable. Corps en acier galvanisé, I 01 matt
semelle en acier galvanisé revétu, Pour bords A, E. et Dg. i
Module = 600 mm Lumiéres tous les 300 mm. L =600 mm, el
Connect 124 Entretoise 900 24  Comectblack 3240 36 26338109
Enlreloise avec raccordement par cliquage démontable aux . 0l mait
deux extrémités du profi. Ossalure en ocier galvanisé el =
loqué. Perforation de raccordement fous les 450 mm, L =900
mm. Pour bords A, E. Module = 900 mm, 1=900 mm
Connect 124 Entretoise [ 1200 24 Comeawhie 4320 36 26338102
Avec verrou *click n' démontable. Corps en acier golvanise, * o1
semelle en acier galvanisé revéty. Pour bords A, E. ef Dg. g
Module = 600 mm Lumiéres tous les 300 mm. L =1200 mm. w
Connect 724 Entretoise 1200 24 Comecigey 4320 36 26338172
Avec vertou *click in' démontable. Corps en acier golvanise, 01 metolic
semelle en acier galvanisé revétu. Pour bords A, E. et Dg.
Module = 600 mm Lumiéres tous les 300 mm. L =1200 mm.
Connect 124 Entretoise 1200 24 Connect black 43,20 36 26338161
Avec verrou *clck n' démontable. Corps en acier golvanise, 0l mait

semelle en acier galvanisé revétu. Pour bords A, E. et Da.
Module = 600 mm Lumiéres tous les 300 mm. L =1200 mm
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Connect Ossatures - Connect T24 profils porteurs

Produit ton  Lar-  Couleur m/cn  pes/en  Stock Réf.
gueur  geur
(mm)  (mm)

semelle en acier gavanisé revétu. Pour bords A ef E
Module 600 mm. Lumiéres fous les 100 mm. 1=3700 mm.

Connect T24 Porteur 3000 24 Connect white 3600 12 26338121
Poofl porteur avec verrou rapide. Corps en acfer galvaniss, o1

semelle en acier galvanisé peint. Pour bords A et E. Module 3,

600 mim. Lumieres fous les 100 mm. (=300 mim. %

Connect T24 Porteur [ 3700 24 Comnectwhite 44,40 12 26338101
Profil porteur avec verrou rapide. Corps en acier galvaniss, = o1

semelle en acier galvanisé revétu. Pour bords A ef E. Module . 1

600 mm. Lumiéres tous les 100 mm. 1=3700 mm. =

Connect T24 Porteur T 3700 24 Comectgey 4440 12 26338171
Poofl porteur avec verrou rapide. Corps en acier golvanisé, = 01 metalic

semelle en acier golvanisé revétu. Pour bords A et E. i

Module 600 mm. Lumiéres tous les 100 mm. [=3700 mm. Cal

Connect T24 Porteur T 3700 24 Comnectblock 4440 2 26338160
Profil porteur avec verrou rapide. Corps en acier galvanisé, ﬁ » 01 matt

Connect Profils - Connect corniéres de rive

Produit lon-  Llar-  Couleur m/cn  pes/en  Stock Réf.
gueur  geur
(mm)  (mm)

Connect Corniere rive Colonne 12 Whie 2000 10 26300418
Cormiére de rive en aluminium pour poteau circulaire
Connect. (2000 mm Rayon minimal 200 mm. Uniquement

pour ls foyons convexes.

i&
E

Connect Corniére Flexible 2400 22 . 2880 12 60203360
Coulsse de rive flexible pour angles ntérieurs. Acier
dleciogalvanisé avec semelle en vinyl. Possibles variations
de couleu. ll est recommandé de peindre aprés insallation
L en tovleau. Convient & un tayon de mini 450mm. Non
tecommands siotolement visible.

5

3000 22 Comectwhie 7500 25 26358211
o1

Connect Corniére de rive 15/22
Acier galvanisé revétu H=15 mm, [=3000 mm.

\ .
>3
[l

[, 3000 22 Comectwhie 7500 25 26358116

Connect Corniére de rive 22/22 T
I o1

Acier galvanisé revétu H=22 mm, 1=3000 mm.

Connect Corniére de rive 22/22

Acier galvanisé revétu . H=22 mm, [=3000 mm. 01 matt

‘,, 3000 22 Comectblack 7500 25 26358176
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Protection des structures
par platre projeté

Les platres de protection incendie BPB Placo® assurent
la stabilité au feu des structures métalliques, béton
ou bois. Les enduits réalisés avec ces platres

de protection incendie ne s'altérent pas.

Les performances qu'ils engendrent sont pérennes

et ont fait objet d'essais specifiques dont les résultats
sont consignés dans les proces-verbaux d'essais.

lls ne nécessitent aucun entretien.

Les protections sont realisées soit sous forme.
drencoffrement (projection sur un treillis métallique
entourant la structure) soit sous forme de protection
adhérente (projection directe sur la structure).

uits Placo® dans les ouvrages
locument apportent des garanties
ateur en matiére de Santé, Sécurits
jironnement : voir fi g
Domaine d‘emplol

Les platres de protection incendie sont recommandés
pour tous les lieux qui exigent une haute protection
incendie tels que les établissements recevant du
public, les IGH, les batiments d'habitation, les parkings
couverts, les magasins. s peuvent étre des solutions
concrétes et efficaces pour remplacer le flocage.

a Famiante.

Caractéris

ues des prod

Les enduits de protection incendie sont réalisés avec
les produits suivants :

= Lutéce® Feu 400 : enduit de trés haute prote
incendie qui associe aux qualités naturelles du platre

celles de la vermiculite. Il possede aussi de trés bonnes
performances thermiques et de correction acoustique.

= Lutéce® Feu 660 : enduit de protection incendie
composé de platre et de vermiculite qui s'adapte

4 un trés grand nombre de supports.

5a dureté superficielle est supérieure  celle

du Lutéce® Feu 400.

= Lutéce® Flam : enduit de protection incendie
composé de platre et de perlite. Grace 4 sa trés haute
dureté, il peut étre utilsé sur les parois  hauteur
d'homme dans les lieux de circulation.

n Santé, Environnement

Les pltres Lutéce® ont un cycle de vie particuliérement
respectueux de F'environnement : non toxiques,
recyclables, ils nécessitent une faible consommation
drénergie pour leur fabrication et leur emploi

dans la construction. Linnocuité du platre en fait
un matériau privilégié pour la construction comme
pour beaucoup d'autres industries.

Les qualités naturelles du pltre sont des facteurs
de sécurite et de confort : e platre a une grande
résistance au feu et est incombustible. Sous 'action
de a chaleur, il ne dégage que de la vapeur d'eau,
donc ni gaz i vapeur & caractere toxique.
1l assure ainsi une bonne protection incendi
Il joue auss un role de régulateur hygrométrique

Ia porosité du platre permet de tempérer humidité
ambiante ; Ihumidité de Fair est absorbée lorsqu'elle
est excessive et restituée lorsque Fair est trop sec.

Le platre contribue aussi au confort thermique et
acoustique. (voir fiche (1] 002)
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Plafonds non démontables

PLAFONDS KNAUF METAL (PLATRE)
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e 47 ls
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05 050
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o on
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n 17
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0 15
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9
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(] 30
1,50 150
150 15
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pises 03
ml 21
l 05
Plogs IS 1300 F 13 w 105
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Endeit i joints EIR/E15,/EIPE k. 035

s HIEC 100 ies o
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Protection des structures par plétre projeté
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Lutéce® Feu 400

Lutace® Feu 660
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Non autorise
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