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FRANCHISSEMENT DE L’AUDE

Le Conseil Général de l’Aude envisage la création d’un nouvel ouvrage de franchissement de l’Aude par la RD 43, l’ouvrage actuel apparaissant aujourd’hui inadapté sur le plan routier.











 (
RD 118
RD 43
Nouveau Pont sur l’Aude
)Insertion paysagère du nouveau pont sur l’Aude
Objectif de votre étude
Vous travaillez en maîtrise d’œuvre pour le compte du Conseil Général de l’Aude et l’objectif de votre travail est de préparer et réaliser la consultation des entreprises.














 (
Études
Compétences détaillées
Barème
1 : Étude de l’ouvrage de franchissement
 
sur l’Aude
Dimensionner 
tout ou partie d’un ouvrage
Proposer 
ou 
Adapter 
des Solutions Techniques
Compléter 
ou 
réaliser 
des documents graphiques exploitables
Définir 
et/ou 
Intégrer 
des méthodes de construction 
Rédiger 
et/ou 
adapter 
des articles d’un DCE 
Constituer 
le dossier de consultation
Quantifier 
tout ou partie d’un ouvrage
Établir 
un calendrier
100 points
2 : Étude des rampes d’accès à l’ouvrage
Proposer 
ou 
Adapter 
des Solutions Techniques
Définir 
et/ou 
Intégrer 
des méthodes de construction 
Compléter 
ou 
réaliser 
des documents graphiques exploitables 
Rédiger 
et/ou 
adapter 
des articles d’un DCE
Constituer 
le dossier de consultation
60 points
3 : Étude de l’assainissement et du bassin de rétention
Dimensionner 
tout ou partie d’un ouvrage
Indiquer
, dans un document, les contraintes d’exploitation sous chantier
Compléter 
ou 
réaliser 
des documents graphiques exploitables
40 points
200 points
)Le projet comprend plus précisément:
· un pont sur l’Aude présentant les caractéristiques suivantes :
· deux travées de 64 m et 59 m,
· deux culées et une pile,
· un tablier de 12,25 m de largeur supportant une chaussée de 7,50 m.
· des rampes d’accès au pont en remblai,
· un rond-point en rive gauche de l’Aude pour le raccordement entre le pont (RD 43) et la RD 118,
· des ouvrages de collecte des eaux pluviales,
· un bassin de rétention/décantation en rive gauche à l’ouest de la RD 118.
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Étude 3:Bassin de Rétention

 (
COUPE TRANSVERSALE DU TABLIER (sans indication d’échelle)
3.750
3.750
RD
 
118
RD 43
2.0
%
--
oo:: 
o<..
 
:
= 
l
1
=
HEA600
=
1
 
 
1
 
6.000 
1
)[image: ][image: ] (
au
 
en
 
palplanches
Pie
_
ux
01000
i
0 
10
0
0
 
  
 
T
r
.
_
a
c
e
=
-
T
N
:_
:
 
:
 
--
\
   
t-Jf 
HE
142.72
l'Aude
Plan d
'
eau
/
 
hors
 crue
---
 
-
 
----
 
-----
1
I
R
D
 
4
3
 
•
•
] 
)
59.000
123.000 
!
Enrochement 3
/
2
64.000
î
RD 118
 
j
COUPE LONGITUDINALE DU PONT (sans indication d’échelle)
)

[image: ]








	0
--2.5%
	0	0
c..v
0
0

	
	
	2.5%--

	
	
	
	
	



[image: ] (
Les palées provisoires sont constituées de 2
tubes de diamètre extérieur 

1000 
.
) (
La charpente est constituée de 2 PRS.
)Lors de la phase 1 le schéma mécanique du PRS étudié est défini ci-dessous.
 (
ÉTUDE 1: ÉTUDE DU TABLIER DE L’OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT SUR L’AUDE
)

Le tablier de l’ouvrage de franchissement est constitué d’une charpente métallique en profilés reconstitués soudés (PRS) et d’un hourdis en béton armé.

1.1 Étude de la mise en place de la charpente métallique

 (
Mise en place de la charpente
 
(Extrait du CCTP du DCE)
Le processus de mise en place proposé par le marché est constitué d’une phase de grutage puis 
d’une phase de lançage. Cette solution permet de respecter les points suivants :
pas de déviation de la R
D43
 
actuelle,
pas d’intervention dans le lit mineur de
 
l’Aude.
)

Le plan de phasage que vous proposez dans le DCE est le suivant :


 (
La section des PRS des 2 premiers tronçons est 
définie sur le schéma ci-contre et est considérée constante.
Le poids volumique de l’acier est de 
78,5 
kN m
3
)
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[image: ]Question 1 : déterminer le poids linéique d’un PRS.
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On prendra pour la suite une action linéique sur un PRS égale à poids du PRS, des entretoises et des contreventements.

pELU    20 [image: ]m

, comprenant le
1.2 
Étude du hourdis

Afin de préparer le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE),



Question 2 : déterminer le moment fléchissant dans un PRS

MT2 

au droit de l’appui T2 en

Question 5: compléter l’avant-métré et l’extrait du détail estimatif pour les numéros de prix

appliquant le théorème des 3 moments. Vous disposez du document technique DT1.


Pour la question suivante, vous prendrez un moment au droit de l’appui T2 : MT2  1538,28 kN.m

Question 3 : déterminer les actions des palées provisoires en T1 et en T2 sur un PRS.

N°80, 81, 82, 83 et 84 concernant les 125,00 m de hourdis. Les calculs sont à faire sur le  document réponse DR1.

Votre bureau d’étude vous impose de couler le hourdis en place.
Question 6 : citer un système de coffrage pour respecter cette contrainte.


Le phasage de bétonnage (ou plan de pianotage) proposé par votre bureau d’étude est le suivant :





Les palées provisoires sont réalisées avec des tubes creux de diamètre extérieur calculer la hauteur h d’encastrement.

1000 dont il faut


Vous disposez sur le document technique DT2, d’extraits de l’Eurocode 7 pour le calcul des fondations profondes.

On prendra pour le calcul de la palée provisoire en T2 :
· [image: ]une charge sur un tube aux ELU Fc ;d  700kN

· la valeur de la pression de rupture du terrain sous la base du tube qb

 0,40 MPa

Question 7 : justifier le plan de pianotage proposé.

· le frottement latéral unitaire sur l’ensemble de la hauteur h, qsi  0,04 MPa




Question 4 : calculer la hauteur d’encastrement h d’un tube de la palée T2.

Question 8 : compléter l’extrait du CCTP pour la réalisation de la dalle coulée en place sur le document réponse DR2.

Des corniches caniveaux doivent être prévues pour faire passer des réseaux sur les 2 rives du pont. Vous devez prévoir un dispositif pour la fixation des corniches au hourdis.
Un support de fixation est prévu tous les 2 m.
La résultante des actions verticales aux ELU est de 8,5 kN par support.


Le support est fixé au hourdis aux points A et B avec des rails « Halfen » selon le schéma ci-dessous.


[image: ]


Vous disposez d’un extrait de la documentation des rails « Halfen » sur le document technique DT3.

Le schéma mécanique proposé est le suivant :
[image: ][image: ]
Question 9 : déterminer les actions de liaison en A et B du tablier sur la corniche. Choisir et justifier un modèle de rail « Halfen ». Compléter le schéma sur le document réponse DR2 en détaillant la fixation des corniches sur le hourdis.

Vous disposez du planning prévisionnel partiel du chantier sur le document réponse DR2. Il manque la planification des tâches pour la réalisation du hourdis. Les tâches à mettre sur le planning sont les suivantes :
	Tâches
	Durées

	Barrière BN4 et Corniches
	1 mois

	Couches de Roulement
	2 semaines

	Dalle coulée en place 11 plots
	2 plots par semaine

	Longrines barrière BN4
	2 semaines

	Etanchéité
	2 semaines

	Peinture ossature métallique
	1 mois



Question 10 : compléter le planning prévisionnel du chantier pour la réalisation complète du hourdis avec ses équipements sur le document réponse DR2.


 (
ÉTUDE 2 : ÉTUDE DE LA RAMPE côté C2
)

2.1 Étude des remblais

On désire effectuer une étude relative au réemploi des sols provenant de l’emprunt du site pour la réalisation des remblais de la rampe d’accès au pont à l’arrière de la culée C2. Vous disposez du profil en long de la rampe d’accès sur le document réponse DR3.
La rampe d’accès sera composée des matériaux suivants :
· matériaux de substitution insensibles à l’eau et drainants sur 0,5 m d’épaisseur en-dessous du TN,
· matériaux insensibles à l’eau et drainants sur une hauteur de 0,5 m au-dessus du TN,
· matériaux courants de remblai provenant de l’emprunt sur site,
· couche de forme avec les matériaux de l’emprunt sur site.


Question 11 : dessiner, sur le document réponse DR3, le profil en travers P11 en représentant le niveau du terrain naturel supposé horizontal, les couches de matériaux insensibles à l’eau et les talus.


Votre laboratoire du Conseil Général a prélevé des échantillons du matériau de l’emprunt dont voici les principaux résultats :

La PST ainsi obtenue pourra être considérée PST N°3 avec une arase AR2. On désire réaliser la couche de forme avec le même matériau de l’emprunt du site.
Question 14 : déterminer l’épaisseur de la couche de forme à mettre en œuvre. Définir et commenter les conditions d’utilisation de ce matériau en couche de forme. Quelle sera alors la classe de la plateforme PF support de la chaussée ? Vous rédigerez votre réponse sur le document réponse DR4.

Question 15 : compléter le bordereau des prix en détaillant la désignation des travaux pour la réalisation de la couche de forme. Vous rédigerez votre réponse sur le document réponse DR4.

2.2 Étude de la Chaussée de la RD 43
Le rétablissement de la RD 43 sur le nouveau pont sur l’Aude est une voie du réseau routier non structurante VRNS. Le trafic cumulé sur 20 ans est estimé à 2 millions de PL. La classe de plateforme support de la chaussée est de classe PF3.
On envisage 2 solutions pour la réalisation des couches d’assise de la chaussée :
· en Enrobé à Module Élevé (EME2),
· en Grave Ciment (GC3).
On désire réaliser la couche de roulement en BBTM.


Question 16 : définir les épaisseurs des couches d’assise et des couches de surface pour les
2 solutions à l’aide des extraits du catalogue des structures des chaussées neuves des documents techniques DT5.

· analyse granulométrique : Dmax  20 mm
· essai au bleu de méthylène : VBS  1,55

et Tamisat à 80m  46%


On désire étudier l’impact environnemental des couches de chaussée pour les 2 solutions :

 (
Matériaux
Masses volumiques
kg équivalent CO
2
 par tonne de matériau
Enrobé à module élevé EME2

 

 
2,35 t m
3
55 kg CO
2 
tonne matériau
Grave Ciment GC3

 

 
1,95 t m
3
51kg CO
2 
tonne matériau
Béton bitumineux

 

 
2,35 t m
3
55 kg CO
2 
tonne matériau
)Le matériau sera mis en œuvre à une teneur en eau naturelle proche de la teneur en eau de
l’optimum proctor ;  	 	.
NAT	OPN

Vous disposez d’extraits du GTR sur le document technique DT4.

Question 12 : déterminer la classification du matériau de l’emprunt suivant le GTR.



Question 13 : définir et commenter dans le cas d’une pluie faible, les conditions de réemploi du matériau de l’emprunt pour la réalisation du remblai. Vous rédigerez votre réponse sur le document réponse DR4.

Question 17 : effectuer le bilan carbone des 2 solutions (en évaluant la masse produite en kg équivalent CO2 pour réaliser 1 m2 de chaussée). Retenir une solution en la justifiant.

Question 18 : dessiner le détail de la chaussée, sur le document réponse DR3, en dessinant et en légendant les couches de chaussée et la couche de forme.

 (
ÉTUDE 3: ASSAINISSEMENT ET BASSIN DE RÉTENTION
)Question 19 : évaluer, sur le document réponse DR5, l’aire d’absorption équivalente du projet


Les eaux de ruissellement du projet sont acheminées vers un bassin de rétention/décantation.

A C . En déduire le débit de pointe Q  i  A  C en m3 h puis en m3 s pour une intensité

 (
RD 118 actuel
RD 118 actuel
)i  150 mm h. Le calcul est à rédiger sur le DR5.




Le réseau d’assainissement s’écoule dans le bassin de rétention avec une buse béton de diamètre

intérieur   1000 mm

et une pente de 1 %.

Vous disposez de la formule de calcul du débit d’une canalisation sur le DR5.


Question 20 : calculer le débit de la canalisation projetée et vérifier si la conduite est suffisante pour écouler le débit de pointe. Le calcul est à rédiger sur le DR5.




Le département de l’Aude fixe la condition suivante pour les rejets pluviaux : le volume du bassin de

rétention doit être de sortie du bassin.

80 litres m2 imperméabilisé afin de respecter le débit maximal du rejet à la


Question 21 : vérifier si le volume du bassin tampon de 3500 m3 respecte la condition ci- dessus. Le calcul est à rédiger sur le DR5.



La RD 118 doit rester ouverte à la circulation avec au moins une voie en circulation pendant toute la durée des travaux.

Question 22 : proposer un phasage des travaux pour la réalisation du rond-point et de la


La surface totale du projet est de 5 ha dont 4 ha de surfaces imperméabilisées.

conduite projetée   400 mm qui traverse le rond-point. Représenter les circulations des

véhicules lors des différentes phases. Le phasage est à rédiger dans le tableau du DR5.

Dans le cadre de l’élaboration du Plan de Prévention des Risques dans le département de l’Aude, la pluviométrie prise en compte pour une période de retour de 100 ans est i  150 mm h .

 (
ROTATION ET FLÈCHE POUR UNE POUTRE ISOSTATIQUE
)DOCUMENT TECHNIQUE DT 1 : FORMULE DES 3 MOMENTS


avec EI = constante sur l’ensemble de la poutre

 (
p
i+1
)Y


CONVENTIONS DE SIGNES ET DE REPRÉSENTATION

 (
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
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DOCUMENT TECHNIQUE DT 2 : Extraits EUROCODE 7	DOCUMENT TECHNIQUE DT3 : Extrait DOCUMENTATION RAILS HALFEN


[image: ]Pour démontrer à l’aide de l’Eurocode 7, qu’un tube (considéré comme une fondation profonde) supporte la charge avec une sécurité adéquate aux états limites ultimes, l’inégalité suivante doit être vérifiée:
Fc ;d  Rc ;d

Fc ;d


= charge de compression axiale sur un tube aux ELU,

Rc ;d = capacité portante du terrain sous un pieu à l’état limite ultime,



En combinaison durable ou transitoire :

Rc ;d


Rc ;k
 (

)1,2   r


avec  r  1,1




Rc ;k

= effort mobilisable d’un tube.


L’effort mobilisable d’un tube est

Rc ;k

 Rb;k
· 
Rs;k




Rb;k

 Ab  qb


: effort mobilisable sous la pointe du pieu

 (
Efforts admissibles des rails en kN
Efforts de traction admissible 
N
Rd ,s
17,2
17,2
11,1
11,1
10,0
5,0
Efforts de cisaillement admissible 
V
Rd ,s
22,4
17,2
14,4
11,1
10,0
5,0
)qb : valeur de la pression de rupture du terrain sous la base du tube
Ab : aire de la section extérieure du tube (à considérer plein et à multiplier par 0,5 pour des
tubes creux)





Rs;k

 p  h  qsi

: effort mobilisable par frottement latéral sur la hauteur du tube

p : périmètre extérieur du tube (identique pour les tubes pleins et creux)
h : hauteur de sol à déterminer

qsi

: frottement latéral unitaire sur l’ensemble de la hauteur h,

[image: ]DOCUMENT TECHNIQUE DT 4 (Étude 2)	Classification du sol de l’emprunt	Conditions de réutilisation des matériaux en remblai
[image: ][image: ]

Conditions de réutilisation des matériaux en couche de forme


DOCUMENT TECHNIQUE DT 5 (Étude 2)	Catalogue des structures de chaussées neuves	VOIES DU RESEAU NON STRUCTURANT (VRNS)	EME2 / EME2
[image: ][image: ]

DOCUMENT TECHNIQUE DT 5 (Étude 2)	Catalogue des structures de chaussées neuves	VOIES DU RESEAU NON STRUCTURANT (VRNS)	GC3 / GC3
[image: ][image: ]

 (
N°
Désignation
Unité
Quanti
tés
80
Coffrage pour parements soignés fins du hourdis 
(toutes
m
2
les surfaces de coffrage du hourdis) 
Détaillez les calculs ici :
81
Armatures lisses et haute adhérence pour béton armé
kg
Ratios de 250 kg/m3 Détaillez les calculs ici :
82
Béton C35/45 pour tablier (hors longrines BN4)
m
3
Détaillez les calculs ici :
83
Réglage et finition des surfaces non coffrées
m
2
Détaillez les calculs ici :
84
Cure de béton
m
2
Détaillez les calculs ici :
)DOCUMENT RÉPONSE DR1 (ÉTUDE 1) À RENDRE AVEC LA COPIE.	Question 5 : AVANT-MÉTRÉ	(Longueur de l’ouvrage = 125,00 m)
























[image: ]







	N° de prix
	Intitulé
	Unité
	Quantités
	PU (HT)
	Montant (HT)

	80
	COFFRAGES POUR PAREMENTS SOIGNÉS
FINS DU HOURDIS
	m2
	
	
	

	81
	ARMATURES LISSES ET A HAUTE ADHÉRENCE POUR TABLIER
	kg
	
	
	

	82
	BÉTON C35/45 POUR TABLIER
	m3
	
	
	

	83
	RÉGLAGE ET FINITION DES SURFACES NON COFFRÉES POUR LE TABLIER
	m2
	
	
	

	84
	CURE DU BÉTON DU TABLIER
	m2
	
	
	


Les prix ne sont pas à renseigner.

[image: ]DOCUMENT RÉPONSE DR2 (ÉTUDE 1) À RENDRE AVEC LA COPIE.

 (
Article 4.18. DALLE COULÉE EN PLACE DU TABLIER
Le hourdis en béton armé est réalisé par la méthode de pianotage. La séquence de pianotage doit être réalisée de façon à ……………………………………………………………………………………….
La dalle sera coulée en place sur une longueur de 10 mètres environ avec ………………………………
…………………………………
………………………………………………………………………………….
)Question 8 : compléter l’extrait du CCTP pour la réalisation de la dalle coulée en place.












Question 9 : compléter le schéma détaillant la fixation des corniches sur le hourdis.
Échelle 1/5

Question 10 : compléter le planning prévisionnel du chantier pour la réalisation complète du hourdis avec ses équipements.

DOCUMENT RÉPONSE DR3 (ÉTUDE 2) À RENDRE AVEC LA COPIE.



RD43	PROFIL EN LONG RAMPE D'ACCES C2	Echelle 1/250
5.79%
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DOCUMENT RÉPONSE DR4 (ÉTUDE 2) À RENDRE AVEC LA COPIE.

Question 13 : définir et commenter dans le cas d’une pluie faible, les conditions de réemploi du matériau de l’emprunt pour la réalisation du remblai.


	
Situation météorologique
	
Conditions d’utilisation des matériaux en remblai
	
Commentaires

	






pluie faible
	
	




Question 14 : déterminer l’épaisseur de la couche de forme à mettre en œuvre.


Épaisseur minimale de la couche de forme :…………………………………………….

Définir et commenter les conditions d’utilisation de ces matériaux en couche de forme.

	
Situation météorologique
	
Condition d’utilisation des matériaux en couche de forme
	
Commentaires

	
pluie faible
	
	

	

pas de pluie
	
	



Quelle sera alors la classe de la plateforme PF support de la chaussée ?
Classe de plateforme support de chaussée :…………………………………………………


Question 15 : compléter le bordereau des prix en détaillant la désignation des travaux pour la réalisation de la couche de forme.
	N°
de prix
	
Désignation
	Prix Unitaire
HT

	46
	
Couche de Forme en matériaux ………………………………..


Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture, le transport et la mise en œuvre des matériaux traités …………………………………………………
sur une épaisseur de ……... cm.
Ces matériaux doivent permettre d'obtenir une plateforme de classe …….. Ce prix comprend notamment la mise en œuvre d’un enduit ..............
…………………………………………………………………..
	


Les prix ne sont pas à renseigner.

 (
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DOCUMENT RÉPONSE DR5 (toutes les réponses de l’ÉTUDE 3) À RENDRE AVEC LA COPIE.	Question 22 : proposer un phasage des travaux pour la réalisation du rond-point et de la

Question 19 : évaluer l’aire d’absorption équivalente du projet A C


. (1 ha = 10 000 m2)

conduite projetée

  400 mm

qui traverse le rond-point. Représenter les circulations des

[image: ] (
Surfaces
Coefficient de Ruissellement C
Aires A du projet
 
(m
2
)
Aire équivalente A x C (m
2
)
Imperméabilisées
0,95
non imperméabilisées
0,20
Aire totale équivalente à évacuer en m
2
) (
Phases proposées
Schémas présentant les travaux réalisés et les circulations sur la RD 118
)véhicules lors des différentes phases.















En déduire le débit de pointe Q  i  A  C en m3

h puis en m3

s pour une intensité i  150 mm h

Avec i, l’intensité moyenne de la pluie et A x C, l’aire équivalente à évacuer en m2

Question 20 : calculer le débit de la canalisation projetée et vérifier si la conduite est suffisante pour écouler le débit de pointe.
 (
2
1
)Calcul du débit d’une canalisation avec la formule de MANNING-STRICKLER:


Q( m3
Q	le débit de la canalisation (m3/s)

s )  K  S  Rh 3  I 2

K	le coefficient global d'écoulement : 90 pour le béton
S	la section d'écoulement (m2)
Rh	le rayon hydraulique qui est par définition le rapport de la section d'écoulement au périmètre
 (

)mouillé.(m). Pour un tuyau circulaire de diamètre : Rh  4
I	la pente de la canalisation (m/m).


Question 21 : vérifier si le volume du bassin de rétention respecte la condition.
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Les épaisseurs des couches d'assise indiquées sur la fiche ci-contre sont les 9,‘
épaisseurs nominales au bord droit (c6té rive) de la voie la plus chargée de la ,0
chaussée. QS‘

Données d'entrée :

+ TCi,: classe de trafic cumulé « PF;: classe de plate-forme

Elle est déterminée par le nombre de poids-  Elle est déterminée par le module a long
lourds (PTAC > 35 kN) cumulé sur 20 ans sur  terme de |a plate-forme support de chaussée.
la voie la plus chargée. Les limites de ces clas-  Les limites des classes de plate-forme figu-
ses sont indiquées sur la fiche ci-contre. rent sur la fiche ci-contre.

Matériaux :

lls doivent étre conformes aux normes en vi-  ches d'enrobé (couche de roulement, et une
gueur et aux guides d'application des nor- ou deux couches de liaison). Les combinai-
mes. sons autorisées pour cette structure sont les
« Couche de surface (CS) : suivantes :

Elle peut comprendre une ou plusieurs cou-

4 cm BBDr ‘

< ou
6 cm BBSG
ou BBME

ou

Epaisseur de mise en oeuvre des matériaux d'assise :

Lorsque I'épaisseur totale d’assise en matériau bitumineux est inférieure ou égale & 12 cm,
un nivellement de la plate-forme a + 2 cm est exigé. Il peut étre obtenu par apport d’'une
couche de réglage de 10 cm en GNT insensible a I'eau (voir * du tableau ci-contre).
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Les épaisseurs des couches d'assise indiquées sur la fiche ci-contre sont les
épaisseurs nominales au bord droit (c6té rive) de la voie la plus chargée de la

chaussée.

Données d'entrée :

«+ TCiy,: classe de trafic cumulé

Elle est déterminée par le nombre de poids-
lourds (PTAC > 35 kN) cumulé sur 20 ans sur
lavoie la plus chargée. Les limites de ces clas-
ses sont indiquées sur la fiche ci-contre.

Matériaux :

lIs doivent étre conformes aux normes en vi-
gueur et aux guides d'application des nor-
mes.

+ Couche de surface (CS) :

Elle peut comprendre une ou plusieurs cou-

AN
2,5 cm BBTM

ou

ou

ou BBME"™

ou

« PF,: classe de plate-forme

Elle est déterminée par le module a long
terme de la plate-forme support de chaussée.
Les limites des classes de plate-forme figu-
rent sur la fiche ci-contre.

ches d'enrobé (couche de roulement, et une
ou deux couches de liaison). Les combinai-
sons autorisées pour cette structure sont les
suivantes :

ou BEME®"

2,5 cm BBTM ¢ )

6cm BBSG
ou BBME"

ou

ou

3
e d
¢ 8cmBBSG

* ouBBME" 4

NIATA TN A

5, ou

e

RIS F L R
4cmBEM
s e xS

- Epaisseur de mise en oeuvre des matériaux d'assise :

couche de base : GC

couche de fondation : GC

sur PF4
mini (cm) ,°'§< 15,58 -
i 32“1% 2 32e55 % % 300 S
mextiem) G327 Bl 32 e p o p e 320 S

Lorsque le trafic est supérieur ou égal & TC6, la préfissuration des matériaux traités aux liants
hydrauliques en couche de base est obligatoire (voir * du tableau ci-contre). Pour les autres
trafics, elle est vivement conseillée.
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