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DOSSIER SUJET REPONSES

BAREME DE CORRECTION
1- Compléter la fiche de débit de la porte 2 vtx
2 - Préparer 'approvisionnement des vitrages
3 - Compléter un planning GANTT
4 - Calculer une longueur développée
5 - Organiser les zones de stockage des menuiseries
6 - Quantifier les pattes de fixations
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ETUDE 1 — COMPLETER LA FICHE DE DEBIT DE LA PORTE 2 VTX /40pts

Afin de préparer la fabrication de la porte d’entrée, il est demandé de compléter le tableau de fiche de
débit ci-contre uniquement pour la porte 2V intégrée au mur-rideau repéré MR-A (RdC facade est).

Dimensions de fabrication de la porte 2 vantaux : 2608(L) x 2195(H).

ELEMENTAIRE

TABLEAU FICHE DE DEBIT

Gamme WICONA — série WICSTYLE & WICLINE 65-

REF Désignation Longueur Qté Coupe Calculs
1010156 Traverse DORMANT 2608 1 45°/45° /
1010156 Montants G DORMANT 2195 1 90°/45° /
1010156 Montants D DORMANT 2195 1 45°/90° /

Profil de Battue traverse
dormant

Profil de Battue montants G
dormant

Profil de Battue montants D
dormant

Traverses ouvrant

Montants ouvrant

Montant ouvrant central

Parclose filantes

Parcloses Montantes HT

Parcloses Montantes BAS

Traverse intermédiaire

Profilé seuil
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ETUDE 2 — PREPARER L’APPROVISIONNEMENT DES VITRAGES /30pts
Le type de vitrage retenu, pour les menuiseries extérieures, est un double vitrage 4/16/44-2 FE.

. ‘o : . . : NS Désignation vitrage | Besoin DR =Y 7 Ep Quea
Afin d’approvisionner les vitrages manquants, |l est demandé de compléter le tableau ci-contre. chassis livré mm mm mm commander
L’étude sera limitée aux menuiseries extérieures de la cantine.

FVC DV 4/16/44-2 3 1 1155 455 29 2
/ e B T4 " A.D 0 896
=T | iy
/ : = Hiskam A.D 1 900
/é‘ -:_E:_ D00 USaE = D00 A.G 1
/ CHEY == ererd A.G 0
T . =X
P o kil D 0
/]
Syl ix-cx o :
=-_'r/é ‘ﬁ | II
SN P i Q 0
e Bil
— Q 1
P1B 1 980 2079,5
P2D.D 0 514 1171,5
P2D.D 1 929 11715
Pl _,,-"__,--"'_,-f ,-/.-""J.-f -~ .z/,-’f’.-""fl
P2D.G 0 514 679
Avenant au CCTP : Les vitrages des portes sera un 33-2/16/44-2. P2D.G il 929 679
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ETUDE 3 — COMPLETER UN PLANNING GANTT /30pts

Le bureau des méthodes vous demande de proposer une date de fin de pose des menuiseries du
batiment mutualisé qui seront réalisées en priorité.

Compléter le planning GANTT ci-dessous en respectant les temps de fabrication et de pose de
I'entreprise.

La derniere colonne (Qté) renseignera le nombre de profils tronconnés ou de vitrage placés.

Ex : Débit dormant = 52 profils x 7mn = 6,1h
Temps en 100¢ d’heure

Ensl = 10 assemblages (4 angles dormant + 4 angles ouvrants + 2 assemblages meneau)

Temps de fabrication et de pose de I’entreprise :

= Début débit barres : mardi 2 mars 2024

= 7 minutes par profil dormant, sinon 9 minutes pour les autres

= Durée d’'une journée : 7 heures max

= Durée de travail du vendredi : 4h max (pas de travail I'apreés-midi)
= Assemblage : 7 minutes par angle (dormant + ouvrant + meneau)
= Mise en place des joints :2 minutes par ml (arrondi a I'unité supérieure)
= Vitrage : 13 minutes / vitrage

= Emballage : 15mn par ensemble

= Transport : 2h

= Pose : 2h/ensemble

=Entreprise fermée le lundi 8 mars pour formation des employés

mars-24 mars-24 mars-24 mars-24 mars-24
L M M J Y L M M J V L M M J Y L M M J Vv L M M J Vv ,
D g
e I [ I
Débit dormant (h) 6,1 52,0
Débit ouvrant + meneau (h) 0,9 6,9 51 86,0
Débit parclose(th)l
Assemblage (h) 148,0
Joint(h) 193,0
Vitrage (h) 23,0
Emballage (h) 7,0
Transport (h) 2,0
Pose(h)| L e,
Heures de travail (h) = 7,0 5 OO

DATE de FIN de POSE :
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ETUDE 4 — CALCULER UNE LONGUEUR DEVELOPPEE /40pts 1. Calcul de longueur développee LD
. S . . , . A =90mm B = Doublage en mm C =25mm
Le bureau des méthodes propose une pose des menuiseries en applique sur piéce d’appuis basse
rapportée en téle d’acier galvanisée épaisseur 20/10¢€.
1. Vérlfler’ par |e Calcul’ Ia |Ongueurdéve|oppée de Ia piéce d!appui. LD: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Compéter le tableau de mise en tole afin de connaiire e nombre de tHle & COMMANGEr POUI  *7 5 5 s s e
réaliser |eS piéces dlappui deS fenétres de Ia Cantine et du batiment mutualisé- ......................................................................................................
3. Calculer le nombre de téle a commander. 5 Tableau de mise en tole
REP Long L LD , Surface
- Qté ”
Menuiserie mm mm m
‘“/ Epafs.’i“ﬂfir s 2mm A.D 2998 = (3013-15) 3 1,68
A.G
A FvC
D
' Q
187
Ens-1
Ens-2
_ Ens-3
Ban Ens-4
Ens-5
Total m2:
Tole : 3000x1500mm soit 4,5m? Résultats des surfaces arrondis au 100®
Chaque longueur de piece d’appuis sera réduite de 15 mm par rapport aux longueurs de chassis.
3. Nombre de tble a CommMaNder @ ...
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ETUDE 5 - ORGANISER LES ZONES DE STOCKAGE DES MENUISERIES/30pts

Afin de préparer les réceptions des palettes contenant les menuiseries a poser, il est demandé de
localiser et de tracer les zones de stockage (palettes) sur le plan d’organisation de chantier ci-apres :

Vous implanterez une zone de stockage par facade afin de gagner du temps et éviter trop de

manutention.

Vous renseignerez les quantités de palette dans le tableau.

DONNEES

¢ Dimensions d’une palette ISO : 120x100cm
e Nombre de chassis par palette : 8

e Echelle du plan : 1/445°

1°" palette
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Facades Nbre chéassis Nbre palette
NORD 29
SuUD 16
EST 18
OUEST 26
N | o O T iy | FoPere 2100~ OBATZZZ | OOSTERSUET | owesn | o2 | sessionzoze | DSR 617




NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

. 200 533 200
ETUDE 6 — QUANTIFIER LES PATTES DE FIXATIONS /30pts i |] |]
%)
=|_ Loa u =__8 LoQi :
Les pattes de fixation a clameau seront placées a I'atelier. Vous devez tracer et coter leurs N o o
emplacements en respectant le DTU 36-5 afin de pouvoir les quantifier. N . N
_— ) £ ] s g Ap: . . = m_=__ LOQUETEAU m_
Limite de I'étude : Ensembles menuisés 1; 2 ; 3 ; 4 et 5 du batiment mutualisé. 3 a 3 3
w uw
Ilg . 8815\ ||l 88157 933 |
Une piéce d’appuis en téle pliée sera placée en traverse basse (fenétres uniquement) = L=938 PLLl o 4 / 1=2696\ - i
8
LoqQ B
W - ToayETEAL —t
2 ) {1
881,5 | 3315:'& 933 881,5 | 8815 933 W|@
/ 1=2696\ ~ HA=2606 | T T~
z
:Ill:
Menuiseries : Ensl (qté: 1) ; Ens2 (qté : 1) ; Ens3 (qté: 2); Ens4 (qté : 2) ; Ens5 (gté : 1) \ Loa ngu
850,5 | 850,5 933
HAS2634 T ~
g
D)
Nombre de patte de fixation a commander : ......
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