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BP METIERS DU PLATRE ET DE L’'ISOLATION

SESSION 2023

DOSSIER SUJET

El: EPREUVE TECHNOLOGIQUE
Sous-épreuve E11 : Etude et Préparation d’un ouvrage

Théme Activité Bareme | Durée
conseillée
Prise de connaissance du dossier d’étude 0Oh30
1 Etgde 1. . Evaluer les risques et proposer des mesures de 6 % OH10
prévention
5 E’tude 2 Déterminer les besoins en matériels et en main 26 % OH45
d’ceuvre
3 Etude 3 Déterminer les besoins en matériaux 18 % OH30
4 Etude 4 Traduire graphiquement 24 % OH45
5 Etude 5 Proposer une solution technique et économique 26 % OH50
TOTAUX | 100% 3h30

En complément des ressources numériques et du dossier technique, le candidat devra
faire appel a ses connaissances personnelles, pour traiter les études de cette I’épreuve.
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SUJET
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

ETUDE 1 | Evaluer les risques et proposer des mesures de prévention \ Ensemble du chantier
Situation professionnelle : vous participez a la préparation d’un chantier de construction d’'une bibliothéque/ garderie/commerce, vous devez vérifier la faisabilité dans le respect des regles de mise en
ceuvre et de sécurité.
N° On demande On donne On exige Ea_zr%lil
11 Le chantier nécessite de travailler en hauteur.
' Choisir a 'aide d’une croix le moyen d’accés en hauteur adapté aux activités de mise en ceuvre de votre lot dans cet E.R.P : La mesure de preévention |0
choisie garantit la santé et la
sécurité des intervenants et
Pk du public.
K s
a
1.2 La mesure de prévention ([ ][][]
Le matériel ci-contre est disponible pour la mise en ceuvre des cloisons : choisie  respecte les
. L : A e . " principes  généraux de
? p .
Pour votre santé et sécurité au travail, quelle doit étre votre réflexion et prise de position ~ prévention dans le contexte
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ professionnel.
La mesure choisie est
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' argumenteée et justifiée.
Durée conseillée OH10 Poids de la question dans la note finale 6 %
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

ETUDE 2 | Déterminer les besoins en matériels et en main d’ceuvre Ensemble du chantier
Situation professionnelle : Votre entreprise vous charge de vérifier la co-activité et définir les effectifs nécessaires, afin de respecter le planning.
N° On demande On donne On exige %%en
) CCTP
2.1 | A partir du Planning d’exécution L'exploitation permet : OO0
e Indiquer le numéro de votre lot : Lot Planning - De repérer les plages,
les durées et la
Votre entreprise doit intervenir sur plusieurs semaines, relever a partir du planning les durées d’intervention prévues sur chacune des chronologie des
périodes et les co-activités possibles. interventions
- De repérer la co-
activité.
Périodes d’interventions | Nombre de Lots en co-activité
semaines
Période 1 Lot 6 Menuiserie-
Période 2
Période 3
Période 4
Période 5
Durée conseillée OH15 Poids de la question dans la note finale 8 %
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

ETUDE 2 | Déterminer les besoins en matériels et en main d’ceuvre | Ensemble du chantier
Situation professionnelle : Avant de répondre a I'appel d’offre, vous devez déterminer I'effectif nécessaire a la réalisation pour 'ensemble des travaux du lot n°7
N° On demande On donne On exige %’e_r;en
2.2 | Calculer le nombre d’ouvriers pour I'ensemble de votre lot. — o
Journees de 7 heures effectives pendant 5 jours consécutifs pour une semaine de travail. Credit d’heures = Q x TU Les temps de réalisation OO
Planning utilisent les temps unitaires de
o _ _ _ crédit référence ou ceux calculés par
N° Art. Description Unité | Quantité T.U. Détail du calcul d’heures DQ lot n°7 I'entreprise.
353.10 Doublage murs extérieurs m2 329.00 0.58
0.65
0.78
0.70
0.25
0.50
0.50
435.13 Sous plancher BA m2 36.90 0.75
0.55
0.55
439.11 Isolation sous plafond droit ml 4.30 0.80
0.05 Le nombre de personnels HINININ
0.05 affecté a chaque tache permet
: le respect du calendrier
473.3 0.10 d’exécution de I'entreprise :
a/ Crédit d’heure totale alloUEE POUN VOITE 10T ©.......uuueeiieie e e e e ee ettt temps total=.................... - enduréetotale;
. - e , - en durées intermédiaires
2.3 b/ Calculer la durée planifié pour la réalisation de votre ot €N heuUres. ... ..o Durée=............ (étapes) ;
c/ Déterminer le Nombre moyen d’ouvriers (on prendra un crédit d’heure de 497 h) - auregard de l'intervention
des autres corps d’état.
Nbre d’ouvriers= Crédit d’heure total/ Durée planifiée - Il est en adéquation avec :
Calcul: Nombre =..................oo.l. le contexte du chantier.
Durée conseillée OH30 Poids de la question dans la note finale 18 %
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

\ Cloisons de distribution

ETUDE 3 \ Déterminer les besoins en matériaux
Situation professionnelle : Dans le cadre de la réalisation des cloisons de distribution de 70 mm, vous étes chargé d’approvisionner le chantier, en matériaux.
N° On demande On donne On exige Ea_zr'e_r;en
uantifier les composants des cloisons de distributions de 70 mm, voir article 353.20 du DQ lot n°7. ,
Q P Q DQlotn°®7 Les composants d’un HiEInn
3.1 La cloison sera construite en montant simple, entraxe 60 cm. ouvrage sont listés de fagcon
exhaustive.
SINIAT Les matériaux choisis
Quantité ressources répondent aux exigences
Produits Surface o Unité de vente Quantité a commander imposees par :
unitaire/m? -les documents descriptifs et
~ graphiques
Plagues de platre 120 x 250cm plague de 3m2
L=3,00m
L=250m - La quantite est calculee OO0
avec une tolérance de 5 %
Boite de 1000 par exces.
Elle tient compte des
Sacs de 25kg contraintes (chutes, pertes,
conditionnements...) et des
Rl de 150 ml possibilités d’une utilisation
ultérieure des excédents.
Rl de 8.10 mz
Durée conseillée OH30 Poids de la question dans la note finale 18 %
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

ETUDE 4 \ Traduire graphiquement

WC - local technique-réserve

Situation professionnelle : Afin d’expliquer a votre équipe le traitement du détail G, vous étes amenés a réaliser le dessin d’exécution, en amont de I'implantation des cloisons.

NO

On demande On donne

On exige

Bareme
2|3

4.1

4.2

Réaliser le dessin du « détail G » avec les nomenclatures (montants, plaques, vis 25 et 35 mm, bandes et isolant). Echelle de dessin 1/3.
jonction de cloison Le dO.SSIGI'
T technique

‘ | SINIAT
s ' ressources

DETAIL G

Que préconise le CCTP pour renforcer les barres de maintien des WC PMR ?

La vérification de la
faisabilité est mesurée en
regard des exigences
techniques.

La proposition concourt a la
faisabilité des travaux.

La qualité du dessin, le
respect des normes de
représentation et de
cotation permettent son
exploitation.

La légende permet le
repérage des matériaux.
L’échelle permet le détail
explicite des points
techniques.

Les informations
sélectionnées sont
strictement utiles et
nécessaires. Elles
correspondent a I'ouvrage
a réaliser

HiEInn

HiEInn

ooy

Durée conseillée OH45 Poids de la question dans la note finale

24 %

BP METIERS DU PLATRE ET DE L’ISOLATION

Session 2023

E11 : Etude et Préparation d’un ouvrage

Code : 23SP-BP MPI U11

SUJET

Type épreuve : ECRITE

Durée : 03h30 |Coefficient : 3

Page 6/8




NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

ETUDE 5 \ Proposer une solution technique et économique \ Doublages
Situation professionnelle : En cours de la réalisation des doublages, vous avez remarqué la présence d’un pont thermique, vous devez proposer une solution technique et économique a votre hiérarchie.
N° On demande On donne On exige Ea—zr%en
5.1 Repérer sur la coupe ci-dessous par un cercle un pont thermique important. Indiquer par une fleche le sens du flux thermique. Le dossier Le relevé des performances
ressource et des qualités attendues est |[][ ][]
exhaustif. Celles-ci sont
5.2 Proposer par un croquis légendé une solution possible afin de limiter au maximum cette déperdition thermique Le dossier explicitées.
, technique
éC«_)(;Ji\r/‘esnu;egLembrane PVC rDﬂ:I:(; b;lnc; Stanchéite (élu.:)(l;:xe:u;e;rleembranePVC |_a ro OS|t|0n d’ada tat|on
te:n(elmir:ml rrwulti':".Jout:hn:Jd fenchet tejir'llelmce‘:rr%nt p p N . p P |:| I:‘ I:‘ I:‘
concourt a la faisabilité des
travaux.
La qualité du dessin, la 0000
/r . cotation et un repérage
z légendé des éléments
D 2 constitutifs permettent son
- . exploitation.
T g 2 E o - Les proportions sont
I | "y | menjiere bois dison gioco g g respectées_
Aggueil N Entrée Sanitairgs Local technique -
2 possibilités, une réponse suffit
Croquis a réaliser dans le cadre ci-contre /
Durée conseillée 0H20 Poids de la question dans la note finale 11 %
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

ETUDE 5 | Proposer une solution technigue et économique Doublages
N° On demande On donne On exige %’e_r;en
Le maitre d’ouvrage a été conseillé sur I'intérét thermique du complexe isolant collé, type DOUBLISSIMO R=5.35 m2.C°/W pour 160mm _ ,
d’épaisseur d’isolant. Dossier Les composants d'un NI
i i _ i . technique ouvrage sont listés de facon
Comparer le déboursé sec (DS) pour 1m2 du doublage thermo-acoustique prévu au CCTP et ce dernier. exhaustive. les matériaux
53 L. . AN
DS= DS Matériaux + DS Main d’ceuvre choisit répondent aux
o exigences imposées par : les
Détail du caleul _ : _ textes normatifs et
Désignation Main d’ceuvre Matériaux réglementaires, les
U | Qté [ PrixU | Total HT UJ] QU | PU | TotalHT DS documents descriptifs et
Doublage thermo-acoustique collé 160mm graphiques, les contraintes
Main d’ceuvre liées a I'environnement, les
Complexe DOUBLISSIMO moyens de mise en ceuvre...
Total Main d’ceuvre + Matériaux Doublage thermo-acoustique collé 160mm
Doublage thermo-acoustique sur ossature
Fourniture et pose d'isolation en panneau semi-rigide de laine minérale revétu kraft
Main d’ceuvre h 0.10 | 44 4.40
Panneau semi-rigide ép. 160 mm M2 1.10 17.47 | 19.22
Adhésif pour isolation ml 0.85 0.59 0.50
Tot.a.l Main d’ceuvre + Matériaux Doublage thermo-acoustique sur ossature + Fourniture et pose d'isolation Le déboursé d'ouvrage OO0
£ 4 Justifier vos résultats. simple est calculé
Durée conseillée OH30 Poids de la question dans la note finale 15 %
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