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Théme 1 : Calcul de la durée des taches
Mise en situation :

Vous avez en charge la planification des différentes taches a exécuter pour la réalisation
du chantier de I'agence de voyage « Plus loin ».

Vous devez au préalable déterminer la durée de certaines de ces taches.
A partir des surfaces de plafond et du sol (longueur 8510 et largeur 4950) et de la base
de données des durées de réalisation, on vous demande de déterminer la durée des
taches :
e Pose du plafond.
Cette tache comprend les opérations
- Plafond BA13 sur fourrures Stil® F530, entraxe 0.60 m, suspentes Longue Stil®
F530 entraxe 1.20 m.
- Traitement des joints pour plaque de platre standard Placoplatre®
e Réalisation du ragréage (ensemble du sol)

Cette tache comprend I'opération :

Fourniture et pose d’'un ragréage pour tous sols de type CEGESOL B en épaisseur de 3
mm sur toute I'emprise de I'agence.

e Réalisation du parquet (ensemble du sol sans le revétement souple)
Cette tache comprend I'opération :

Fourniture et pose de parquet 3 plis épaisseur 15mm format 1190x150x15 aspect chéne
naturel Select brossé vernis mat. Pose collée en plein spatulée.

e Réalisation du revétement de sol souple
Cette tache comprend I'opération :

Fourniture et pose en simple encollage d’'un revétement de sol vinylique hétérogene
(LVT) souple plastique en dalles (prix public HT :100.00€)

Vous disposez du :
- dossier technique (DT)
- bordereau des bases de données de prix et des temps des différents travaux (DR)

Attention : Les durées de Main d’ceuvre données dans le tableau sont en centieme
d’heure.
Exemple de conversion des centiemes d’heure en base 60.

5 h 65 en centieme =5h 39 min  Détail du calcul 65 x 60/ 100 =39

Zone réponse :
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Tableau T1

Théme 2 : Planification des taches Rep | Désignation de la tache Consignes de planification
. , . Apres I'obtention des autorisations
. o Mise en place d'une palissade > . X
Mise en situation : 1A toute hauteu administratives auprés du centre
commercial
Les durées et la chronologie des taches des différents Démo It n/ dépose de la En méme temps que la mise en
PP - 2B :
travaux ont été définies, vous devez définir la date de dev place de la palissade
réception des travaux ginsi que toutes les dates de B 3C | Evacuation des déchets
demandes administratives et de commandes des matériaux. i : :
Quelles que soient les durées des taches trouvées dans la 4D Magonn oulage de la 2 jours de travail + 2 jours de
partie 1, vous utiliserez les durées des taches mentionnées chape - _ sechage WE compris
dans le tableau T1 ci-contre. 5E Pose de la menuiserie et vitrine
ALU
Vous devez a partir des recommandations et des différentes g | Electricite mise en attente des En paralléle avec platrerie
ccccc gnes ; gaines
- compléter la colonne des « suivant » dans le tableau 7G | Réalisation du ragréage sécha
T1, . et
réaliser le diagramme de Ganttsurle DS 4/ 7, 8H | Pose des rideaux metalliques 2 4D
- determin ' emaine de commandes des 91 | Platrerie cloison plafond 4 7G
appro eme t d pI agues de platre
- déter m | emaine de commandes des 10J | Peinture 3 9l
approvisionnemen tS ateller, 11K | Pose du gros mobilier 3 16P 17Q
- donner la date au plus tot de la réception des tra d'agencemen t 24X
L Au premier jour de la pose du gros
Vd d Spos h 2 du ( ) 12L | Pose de la porte intérieure 1 mobilier
- er technique (DT L . En méme temps que le gros
- dossier ressources (DR) 13M | Electricité Appareillage 2 mobilier Psq g
- des consignes et recommandations de planification 14N | Pose du mobilier satellite 5
(bureau chaises)
150 | Pose des adhésifs visuels 2
16P | Pose du parquet 1
17Q I?ose du revétement souple sur 1
I'espace enfant
Pose du portique Ent t En méme temps que les rideaux
18R 2 stalli
bandeau meétalliques
19S | Pose de lettrine de I'enseigne 1
20T | Mise en place marchandising 2
21U | Réception des travaux Aud jour de lam pl
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oy | COmman de approvisionnemen t \ % L le Jeudi ; Délai de
atelier i [
o3y | Comman de approvisionnemen t \ % Livraison le mardi ; Délai de
plaque de platre chantier livraison 2 semaines
La fabrication ne peut commencer
24X | Fabrication Mobilier a I'atelier 8 qu’apr ceptiond
I’approvisi nnnnnnn t atelier
Des lI'accord du maitre de
o5y Demande administrative aupres \ I'ouvra ge
du CC Les délais d'instructions sont de
mois.
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Rep |Désignation de la tache Durég
1A [Mise en place d'une palissade 1
2B [Démolition / dépose de la devanture 2
3C [Evacuation des déchets 1
4D |Magonnerie coulage de la chape 2+2 -
5E |Pose de la menuiserie et vitrine ALU 1
6F |Electricité mise en attente des gaines 3
7G |Réalisation du ragréage 1+1
8H [Pose des rideaux métalliques 2
91 |Platrerie cloison plafond 4
10J |Peinture 3
11K |Pose du gros mobilier d'agencement 3
12L |Pose de la porte intérieure 1
13M|Electricité Appareillage 2
14N [Pose du mobilier satellite (bureau chaise| 2
150 [Pose des adhésifs visuels 2
16P |Pose du parquet 1
17Q|Pose du revétement souple 1
18R |Pose du portique Entrée et bandeau 2
19S |Pose de lettrine de I'enseigne 1
20T [Mise en place marchandising 2
21U [Réception des travaux
22V |Commande approvisionnement atelier
23W|Commande approvisionnement chantier
24X [Fabrication Mobilier a I’atelier 8
25Y |Demande administrative auprés du CC
Semaine de demande administrative auprés du centre commercial = Semaine 1 Date de réception des travaux =
Semaine de commande des approvisionnements chantier =
Semaine de commande des approvisionnements atelier =
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Theme 3 : Chronologie de pose des éléments du linéaire arriére

Mise en situation :

Vous étes chargé de fournir a I'équipe de pose un document lui permettant de
suivre le déroulement de la mise en place des mobiliers du linéaire arriere de
I'agence de voyage.

On vous demande de :

- détailler sous forme d'une démarche de pose le déroulement de la pose
du mobilier linéaire du mur arriere de I'agence (replacer correctement la
liste des opérations ci-dessous),

- réaliser la liste des fournitures de fixation et accessoires en vue de la pose
de ces éléments.

Vous disposez de :

la liste des opérations ci-contre

la nomenclature des sous-ensembles livrés
le dossier technique

une liste de quincaillerie de pose

Zone réponse :
Pose du S/Ens tasseau bois

Répéter
I'ensemble des

( opérations 3 fois
v
:
:
:

s )

C

'LISTE DES OPERATIONE-'

Gose du S/Ens Meuble d’angle droiD < Pose du S/Ens Meuble bas >

Pose du S/Ens Angle 2 pans

(Pose du S/Ens tasseau bois>

Pose du S/Ens Meuble Haut 2P

( Pose du S/Ens Bandeau

Gose du S/Ens Meuble Servi09

( Pose du S/Ens Fileur Ajustable

)
> ( Pose du S/Ens Caisson >
)
)

LIAISONS ENTRE SOUS-
ENSEMBLES

Type de visserie et accessoires nécessaires Quantité

Deux Tasseaux bois /
mur béton banché

S/Ens Angle 2 pans /
tasseau bois

Meuble bas 5 portes /
Angle 2 pans

Meuble bas 5 portes /
Caisson cloison

Bandeau / Caisson
cloison

Bandeau / mur béton
banché

Bandeau / meuble haut
2 portes
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