Tuto Navisworks Manage

TimeLiner : simulation de réalisation

Le TimeLiner permet d'effectuer une simulation de réalisation de 'ouvrage en associant un planning
a la maquette numérique.
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1. Pour ouvrir I'application TimeLiner :

=> Dans l'onglet Début (1) :
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2. Pour importer un planning :

= Dans la fenétre TimeLiner
Dans l'onglet Sources de données (1) :

Cliquer Ajouter (2)
Choisir le type de fichier a importer (3)

=> Dans la fenétre Ouvrir :
Choisir le fichier du planning (4) et (5)
Cliquer Ouvrir (6)

TirmeLiner

Configurer | Simuler

I@Actualiserv|
L=

| Importation CSV
Microsoft Project MPX
Microsoft Project 2007-2013
Gestion de projet Primavera 6-8
Primavera PG (Services Web)
Primavera P& V7T (Services Web)
Primavera P& V8.3 (Services Wehb)

@J

M Ouvrir >
= v » TD Planification Camacho @ v | O Rechercher dans: TD Planific.. 2@
Organiser * Mouveau dossier f== = T o
~ X iy 9 g N "
[ CePC MNam Modifié le Type Taille
B Bureau {0 Planning export @ 23/03/2019 17.... Fichier CSV Micro... 1Ko
|':! Documents
=] Images
J.' Musique
< Téléchargemen
Mom du fichier : | Planning export w | Fichiers C5V (*.cav) |

... Pour I'importation d'un fichier au format CSV, la fenétre Sélecteur de champ s'ouvre ...

=>» Dans la fenétre Sélecteur de champ :

Cocher "La ligne 1 contient des en-tétes" et "Détecter automatiquement les formats de date" (7)

Sélectionner dans la liste des en-tétes de colonnes du fichier CSV les données a affecter a la

colonne "Nom de la tache" du TimeLiner (8)

@x

Sélecteur de champ

Paramétres d'importation CSV

=~ [~]La ligne 1 contient des en-tétes

(@) Détecter automatiquement le format de date et dheure
(O utiliser un format de date et dheure spécifique

dd MM fyryyy HH:mm

Colonne Mom du champ externe

Mom de la tAche I nom tache

1D d'affichage
Type de tche
1D de synchronisation

v\{’@

P
o

Date de début planifiée Début

Date de fin planifiée Fin

Date de début réelle Durée

Date de fin réelle Fin +1j

Colit de fourniture

Colit de main d'osuvre

Colit des éguipements W
Réinitialiser tout Annuler Aide
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= De la méme fagon, choisir les données du fichier CSV a affecter aux autres colonnes du

TimeLiner (9) :

"ID d'affichage" - "ID"

"ID de synchronisation" - "nom tache"
"Date de début planifiée" - "Début"
"Date de fin planifiée" > "Fin + 1 J"

L'ID de
synchroniser le TimeLiner avec le fichier
CSV. C'est-a-dire que les modifications
apportées aux données du fichier CSV
pourront étre prise en compte par le
TimeLiner  lors  d'une

synchronisation

synchronisation.

=>» Valider avec OK

Sélecteur de champ X
Parametres dimportation CSV
La ligne 1 contient des en-tétes
(®) Détecter automatiquement e format de date et d'heure
(O utiliser un format de date et d'heure spécifique
dd/MMfyyyy HH:mm

permet de Colonne Mom du champ externe ~
Mom de la tiche nom tache
ID d'affichage (rID
Type de tache

E) de synchronisation nom tache
Date de début planifiée Début
H Date de fin planifige Fin +1j

action de Date de debut réefle
Date de fin réelle
Colt de fourniture
Colit de main d'ceuvre
Colit des équipements w

Réinitisliser tout Annuler Aide
... La nouvelle source de données s'affiche dans la fenétre TimeLiner ... (10)
TimeLiner ¢

=> Cliquer Actualiser (11)

[ Ajouter~

- Sources de données | Configurer | Simul;-L‘

@Actualiserv]\.ll/

Mom
MNouvelle source de données

Source Prajet
Importation C5V

F:\0-TD planif camacho'\Planning export.csv

=> Dans la fenétre Actualiser a partir de la source de données :

Cocher "Reconstituer la hiérarchie
des taches" (12)

Valider avec OK (13)

1)

M, Actualiser 3 partir de la source de données

Choisissez la maniére dont les données seront actualisées :

(@) Reconstruire la hiérarchie des taches

Importe la structure des tdches et les données associées 3 la source. La
structure existante et les données impartées sont remplacées,

() Synchroniser

Met & jour les données de la tdche 3 partir de la source. La structure existante
est conservée,

©
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... Dans l'onglet Taches (1), on peut visualiser les tdches dans la partie gauche de la fenétre (2), et
le planning dans la partie droite (3).

Timebiner -~ PO <
L1 )
! Tﬁ(hes\'}wcl{ces de données l Configurer I Simuler |

||—_].|.Ajouterunet5che|g§|@v|q||'@:é;kttacherv|'ﬁﬁ|%HE| | | | | + |E|@ . e[ |%- _@ @T

mars 2019 avril 2019

i o brat | Debitplniie | RSl - e = =
| | | 26 [ 27| 28 | 26 | 30 | 31 | o1 | 02 [ 03 | 04 | o5 | 06 [ o7 | 08 | 08 | 10 | 11 | 1
Téche A L I I — N\
] Tache B == g9jo3z0e SO 0 {3} I

Tache == 05/04/2012 09y e
N Tache D =S 0oi4/2019 130 S ————]
< > <€ >

3. Pour créer un planning directement dans Navisworks :

=> Dans la fenétre TimeLiner TimeLiner .
Dans l'onglet Taches (1) : 1)
Taches rces de ?’"i\ﬁgs | Configurer | Simuler |
li r Aj r une tache (2 \ </ —
c que IOUte une tache ( ) [l—_1+Ajouterunetﬁche = Qv‘@“%ﬁﬁacherv|%‘%@“&ﬂv‘ ‘ | ‘ ¢ {
... Une nouvelle tiache est créée actif Morn Etat | Début planifié | Fin planifiée Dr%i'ft r;‘

05/04)2019 03042019

dans le tableau des taches ... > (=] EEEE |
= Renommer la tache (3) C

Indiquer la date de début (4)
Indiquer la date de fin (5) < >

Timel i

=>» Pour les taches suivantes,

utiliser également : | vaches, | SEiees “/?E‘éf‘ [ g purer | simuter| _— @
_ Insérer une tache (5) | 5 Ajouter une tache | 25 | [~ | ,‘”%hﬂacher-iﬁjlﬁ{]|&9-| BB | B IEI
- Supprimer la tache (6) ' ' [ '

_ Déplacer vers le haut (7) Actif Mo Début planifié Fin planifiée | Type de tiche | Attaché{e)

- Déplacer vers le bas (7 B Taches pERs oviote

_ Retrait (8) ) | ospiozois _sjogoie | ||
%) Téche C WD WD

... Le planning Ganitt est créé sur la partie droite de la fenétre TimeLiner ...

TimeLiner JUR
J Taches | Sources de données I Configurer I Simuler |
- m = = = = |[ma_ |l I | e = == 3 I
||—_|+Ajouterunetacne =2 '_J-i-"'—_'se” @gAttacnerv‘ @g|@@||&gv| | ‘ | ‘ | < |0 |@v ’@l Zoom: i
3 5 v octobre 2013 novembre 2018
Actif Mom Etat | Début planifié Fin planifié 1 B —
| L L T [ i T R L e R o R 2
¥ Téche A == 75/09/2018 01/i0j2018 [ — [
& Tache B == z{10§2016 05/10/2016 — E
| @ Tache C == 0510/2018 11102018 —
] Tache D == izfinjz018 23f10jz018 —
| @ Tachet = 2qji0z0is O5fLLzO8 —
| @ Tache F == g9f112018 13112018 [
i m | plle | . I v
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4. Pour associer les taches du planning aux éléments de la maquette :

Pour chagque tache :

= Choisir un Type de tache (1)
- "Construire”
- "Démolir"
- "Temporaire"

=>» Sélectionner les éléments de la

TimeLiner

J Taches | Sources de données | Caonfigurer | Simuler |

[|—_1+ﬁjouter une tiche Eﬁ b~ | (=] | I%Attacherv | I@:Ij | %g | [@|

Mom Debut planifis Fin planifige

30/09/2015
05/10j2015
D

04/1002013

Téche A

097102015

Tache C MID Construire

maquette correspondant a la tache du planning (2)

On peut pour cela utiliser les jeux de sélection (3)
On peut sélectionner plusieurs éléments, ou plusieurs jeux de sélection

Cliquer Attacher puis Attacher

la sélection actuelle (4)

Tvpe de tache

_

Démolir o
Temporaire

BIEIENE]

Aktacheie)

{4

seue
[ g8 Er 3809 ¥

i
il &

B

@ terrain + Plantes
i) Fondations

----- @ Soubassement

Uol333185 ap 8UaIsaI0qy ﬂ‘

'® Dallage sur terre plein

----- {il) revetement de sols RDC

@ mur Monomur

'@ Mur ext garage BBM

@ Fidces

@ Cloisons - portes int
@ menuiseries ext - RDC
@ Murs refends = poutre

U TimeLiner

_._i Taches | Sources de donnees l Configurer | Simuler |

| CjAjouter une tiche | £

= [ g[8 ] - (o]

4 ) Attacher la sélection actuelle

=

I® PAEDRISETIES. £ gALAgR Actif Nam | Attacher la recherche actuelle Attache(e)
@ faux-piatonas » IEREET ; et
@ revetements de sols étage _' ' Téche B i e e
@ planchers poutrelles hounf | | Téche 05042019 09/04/2019
5. Pour lire la simulation de réalisation :
laz=g 228 00 Osy 0420 8 o e e
=> Dans l'onglet Simuler (1) :
Utiliser les différents boutons
de lecture (2)
... Une animation des différentes |mmsins
etapes de realisation S'affiche | [tines | sources de données | contigurer| simuter @
dans la fenétre de travail ... (3) [([e[<[clwlo»[n) @ R
06/10/2013 pa,am,;.“ﬂmcjd 'gg,rzma
9 Sl I’léCGSS&II’e, reCtIerr Ies | ;‘ Mo Etat | Début planifié Fin planifige Début réel Fin réelle :-II;_- il I-
parametres de simulation (4) Vloemn  Taces == ospojois  ogjiooi WD o —_—
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