1% Bac Pro AFB - C2.5 Etablir les besoins en matériels

Nom :
Prénom :
Date :

BESOIN EN %

MATERIELS

TP1_matériels de
ravalement
2 Logements

Situation professionnelle :

Vous étes technicien en entreprise de ravalement de facades et vous avez en charge
I'élaboration des besoins en matériels pour 'approvisionnement et la mise en ceuvre de

matériaux.

On donne:

- Le logiciel BimVision

- La maquette numérique « 2LOGTS.ifc »

- Les renseighements complémentaires ci-apres

- Les documentations techniques LOXAM, PAREX-LANKO

- Les extraits du bordereau ANNUEL DES PRIX 2NP CEUVRE.

On demande :

- Compléter I'étude préalable

- Compléter I'étude quantitative des matériaux

- Compléter I'étude des temps de location

- Compléter I'étude de codt de location des matériels
- Calculer le co(t total de location des matériels

- Déterminer le ratio de location au m2 d’enduit

On exige:

- Un travail conforme
- Des résultats cohérents
- Des documents exploitables
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Renseignements complémentaires :

L’enduit monocouche, de 2cm d’épaisseur, est de finition courante grattée mis en
ceuvre sur support en blocs de béton cellulaire.

La surface d’enduit traitée comprend la partie courante ainsi que les tableaux et
voussures.

L’équipe de ravalement de facade est composée de 3 ouvriers et travaille 7h/jour.

Le chantier est situé dans la commune de Bar-Sur Aube (AUBE).

L’entreprise loue les matériels chez LOXAM situé a Troyes. Votre entreprise
bénéficie de la remise Adhérant LOXACIub.

La commande sera réceptionnée chez un négoce situé a Bucheres.

Afin de transporter les matériaux du fournisseur au chantier, la location d’un camion-
benne est prévue pour une journée. Le déchargement sera assuré par le chariot
télescopique de I'entreprise présent sur le chantier.

Afin d’approvisionner les matériaux, la location d’une projeteuse diesel est prévue pour
la durée de la prestation de réalisation de I’'enduit.

Les travaux en hauteur seront assurés par un échafaudage fixe (1 facade) et un
échafaudage roulant (1 pignon). Les échafaudages seront démontés puis remontés
pour chaque facade.
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Etude préalable a la préparation du chantier :

ENDUIT DE FINITION
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Tolérance de planéité de I'enduit sousrégle de 2m @ ... ..o,

PREPARATION DU SUPPORT

Tolérance de planéité du support sousregle de 2m : ........cooiiiiiiiiiii e,
Tolérance de planéité du support sous regle de 20Cm & .......oiiiiiiiiiiii e

Nom du produit de préparation du SUPPOI & ....o.eii i e
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Etude des besoins en matériaux : PAREﬂ.HNKO

Produits Unité Quantité Conditionnement

BOUChe-POItS | e |

Enduit e e

Cornieres i e

Masse totale & traNSPOIEr | .o | ot

Etude des besoins en matériels de location LOXAM : m

CAMION-BENNE SIMPLE CABINE + REMORQUE :

Charges utiles du camion + r€MOIMQUE : .......coviiiiniitii e e e e e e e e e e e e eeaeannans
Références du camion etde laremorque : ..........ooeiiiiiii i
Distance des différents voyages :

Entre le loueur et le fOUMMISSEUN & ......oiiii e

Entre le fournisseur etle chantier @ .. ... ...

Entre le chantier et le [oUeUr : ... e
D10 £=Y= N0 [ (o Tox= 1 1o o
Prix HT de location du camion-bDENNE : ... ..o,
Colt des Km sUpPIEmMENLAIrES & ... .. e

Colt HT des garanties Obligatoires ;& .......oviuieii i
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ECHAFAUDAGE FIXE 6x15m :

Temps de montage, déplacement et démontage de I'échafaudage fixe :

[T &[T &/

Références de I'échafaudage fiXe : ... ..o
DU 0 (= (o To%= o o
Prix HT du transport de I'échafaudage fiXe : ........ oo,
Prix HT de location de I'échafaudage fixe : ... ..o

Colt HT des garanties obligatoires : ........ouiiiiii e

ECHAFAUDAGE ROULANT 7m :

Temps de montage , déplacement de démontage de I'échafaudage roulant :

Références de I'échafaudage roulant @ ........ ..o

D TU =T 0 =N (o 0% 11 [ o 1
Prix HT du transport de I'échafaudage roulant : ........ ... e
Prix HT de location de I'échafaudage roulant @ ...

Colt HT des garanties Obligatoires ;& .......oviuieii i
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PROJETEUSE A ENDUIT DIESEL : m

Temps de mise en ceuvre de I'enduit :

REFErence de la ProjeteUSE & ... .. i e
(DU =T o (= (o To%= o] o PP
Prix HT du transport de la projeteuSe & ...
Prix HT de location de 12 ProjeteUSE : ... ...
Prix HT du forfait lavage-Nettoyage :© ........ouiiii e

Colt HT des garanties obligatoires : .......couiieii i

COUT TOTAL DE LOCATION DE MATERIELS :

Total HT de location des matériels :
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